RK-34-2008-16

Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 007/188/07

pro: jednání rady kraje č. 34/2008 dne 25. 11. 2008

zpracovala: Z. Kasalová
předkládá: T. Čihák

Popis problému:
Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu „Rozvoj ekoagroturistiky na rodinné farmě“ z grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – II.“.

V rámci grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – II.“ byla přiznána podpora Ing. Miroslavu Kadeřávkovi (zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku) (dále jen ,,příjemce“) na projekt „Rozvoj ekoagroturistiky na rodinné farmě“ (dále jen ,,projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi příjemcem a krajem Vysočina musí být projekt dokončen do 19. 12. 2008. Dne 23. 10. 2008 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 3. 2009. Tato žádost je obsahem materiálu RK-34-2008-16,  př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina Radě kraje Vysočina prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem dodatek ke smlouvě ve znění dle materiálu RK-34-2008-16, př. 2. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace a jeho odůvodnění (nutné provést rozsáhlejší přestavbu statku, která si vyžádá prodloužení termínů stavebních prací na vnitřních úpravách) se jeví jako relevantní.

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 007/188/07 dle materiálu 
RK-34-2008-16, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 12. 2008
počet stran: 1
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