RK-34-2008-46

Rozhodnutí o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba

pro: jednání rady kraje č. 34/2008 dne 25. 11. 2008

zpracoval: R. Žižka
předkládá: L. Staněk


Popis problému:

Materiál je předkládán radě kraje z důvodu přijetí rozhodnutí o uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „Smlouvy“) na projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba.

Rada kraje usnesením č. 1484/31/2007/RK ze dne 30. 10. 2007 schválila podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „ROP JV“) na realizaci projektu II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba. Na zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 14. 3. 2008 byl uvedený projekt schválen k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV.  Rada kraje usnesením č. 0546/14/2008RK ze dne 
29. 4. 2008 schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na uvedený projekt a usnesením č. 1422/31/2008/RK ze dne 7. 10. 2008 schválila uzavření dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna termínu ukončení realizace projektu na 12. 11. 2008. Důvodem změny je prodloužení termínu ukončení přejímacího řízení a následného převzetí stavby od zhotovitele. Původní termín ukončení realizace projektu byl 15. 10. 2008. Stavba byla objednatelem převzata až po odstranění vad a nedodělků dne 12. 11. 2008. Tento termín je zároveň termínem ukončení realizace projektu. Změna termínu nebude mít žádný vliv na financování projektu. Po předchozím schválení Žádosti o změnu v projektu zaslal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod návrh dodatku č. 2 Smlouvy ke schválení. Návrh dodatku č. 2 je přílohou tohoto materiálu. Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba dle materiálu 
RK-34-2008-46, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 31. 12. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 1
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