RK-34-2008-47

Návrh změny financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice

pro: jednání rady kraje č. 34/2008 dne 25. 11. 2008 
zpracoval: R. Handa, H. Strnadová
předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Materiál je předkládán radě kraje z důvodu přijetí rozhodnutí o navýšení předfinancování projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice z Fondu strategických rezerv a předložení ke spolufinancování z jiného operačního programu, než byl původní předpoklad.

Rada kraje svým usnesením č. 1100/25/2008/RK uložila odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o poskytnutí podpory projektu „II/152 Jaroměřice - Hrotovice“ do „Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ (dále jen „EÚS“). Předfinancování tohoto projektu bylo zajištěno usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0396/05/2008/ZK ve výši max. 35 mil. Kč. 
Prvotní rozpočet na modernizaci povrchu (na ohlášení stavby) daného úseku ve výši 35 mil. Kč byl odhadován na základě informací dostupných v první polovině roku 2008. Rozsah navrhované modernizace spočíval v zesílení krajnic, odfrézování stávající a položení nové obrusné vrstvy. Po zaměření silnice a provedení sond bylo zjištěno, že rozsah prací je nutné rozšířit o celkovou obnovu 17 silničních propustků, rekonstrukci krajnic v celé délce upravované trasy a sanaci plošných rozpadů na silnici tak, aby realizace tohoto projektu byla efektivní. Výsledkem je navýšení předpokládaného rozpočtu na částku 135 mil. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Celková alokace EÚS na prioritní téma Regionální/místní komunikace na sedm let činí 
12 682 779 EUR (45 295 639,- Kč ročně při kurzu 1EUR/25CZK) na 85% způsobilých výdajů jednotlivých projektů ze tří krajů (Vysočina, Jihomoravský, Jihočeský). Dalších 5% spolufinancuje stát a 10% žadatel. Tato alokace je předmětem volné soutěže dotčených krajů a jejich obcí. S ohledem na navýšení nákladů projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice je velice málo pravděpodobné, že by takový projekt získal podporu z EÚS. Z tohoto důvodu odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje schválit přesunutí žádosti o podporu projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice z EÚS do Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen „ROP JV“) při navýšení závazku Fondu strategických rezerv k předfinancování daného projektu. Předložením žádosti do ROP JV může projekt získat podporu až 92,5% dotace na způsobilé výdaje. Tento projekt je stavebně realizovatelný v roce 2009. Předložení tohoto projektu napomůže čerpání alokace určené na podporu realizace silniční infrastruktury pro daný rok. Návrh tohoto řešení je zároveň podmíněn  zrušením usnesení rady kraje č. 1100/25/2008/RK ze dne 19. 8. 2008 a usnesení zastupitelstva kraje č. 0396/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008. 
Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Projekt s rozpočtem v takovémto rozsahu nelze doporučit k podání do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-13 vzhledem k celkové výši alokovaných prostředků na oblast podpory 2.1, Doprava a regionální dostupnost, a k cílům programu.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. 

V případě získání podpory z ROP bude krajský podíl  10 125 tis. Kč, původní rozsah projektu předpokládal krajský podíl ve výši 3 500 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje

ruší

usnesení č. 1100/25/2008/RK ze dne 19. 8. 2008;

schvaluje

předložení žádosti o podporu projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice do Regionálního operačního programu Jihovýchod;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

· zrušit usnesení č. 0396/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008;
· schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 135 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „II/152 Jaroměřice – Hrotovice“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
ukládá 

odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice do Regionálního operačního programu Jihovýchod.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 4. 2009

počet stran: 2


počet příloh: 1
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