RK-34-2008-50

Obec Dukovany – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina
pro: jednání rady kraje č. 34/2008 dne 25. 11. 2008

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace obnovy kulturní památky „Dukovany, zámek“ v rámci Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.

V rámci Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Dukovany Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina s dobou realizace do 30. 11. 2008 (viz příloha č. 1).  Dne 19. 11. 2008 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace obnovy kulturní památky do 31. 12. 2008, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-34-2008-50, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace obnovy kulturní památky – zámku v Dukovanech (finanční prostředky určené na obnovu kulturních památek je možné čerpat pouze v roce 2008, a proto navrhujeme prodloužení doby realizace obnovy do 15. 12. 2008 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina viz materiál RK-34-2008-50, př. 3.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2008-50, př. 3.
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termín: 30.11.2008
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