RK-36-2008-06

Veřejná zakázka na stavební práce „Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – Vestavba podkroví a úpravy 1. NP“ - dodatečné stavební práce“


pro: jednání rady kraje č. 36/2008 dne 9. 12. 2008

zpracoval: M. Šulc 
předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – Vestavba podkroví a úpravy 1. NP“ bylo nezbytné provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo zdárné dokončení celé akce v hodnotě investičních nákladů 17.744.716,-- Kč vč. DPH dle Smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce firmou PKS INPOS a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou nad Sázavou, IČ 46980059. Souhlas k provedení víceprací je potvrzen technickým dozorem investora. Předpokládaná hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu v případě dodatku č. 1 – 926.802,30 Kč vč. DPH a v případě dodatku č. 2 – 606.529,- Kč vč. DPH; tj. dodatky celkem představují částku 1.533.331,30 Kč vč. DPH. Akce je finančně kryta z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2008 a je uvedena v Kapitole Nemovitý majetek – investice ve školství. Pro způsob zadání výše uvedených dodatečných prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl v obou případech hejtman kraje na základě oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 8 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina – materiál RK-36-2008-06, př. 1, RK-36-2008-06, př. 2. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

OM vyzval k jednání dodavatele původních stavebních prací - PKS INPOS a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou nad Sázavou. Na základě jednání rozhodl hejtman kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dne 22. 10. 2008 a dne 13. 11. 2008 byly uzavřeny mezi Vysočinou a firmou PKS INPOS a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou dodatky k původní smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 4. 2008. Cena těchto víceprací nepřekračuje 20% ceny původní veřejné zakázky. Pro výše uvedený postup jsou splněny podmínky dle § 23 odst. 7 písm. a/ zákona č. 137/2006 Sb. Stavba vykazovala i méněpráce, a to v rozsahu investičních nákladů 162.358,-- Kč vč. DPH

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.


Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· rozhodnutí o zadání veřejných zakázek na dodatečné stavební práce na akci „Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – Vestavba podkroví a úpravy 1. NP“ dodavateli PKS INPOS a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059;

· uzavření dodatků ke Smlouvě o dílo na akci“ „Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod – Vestavba podkroví a úpravy 1. NP“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 9. 12. 2008

počet stran: 2


počet příloh: 2
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