RK-36-2008-07

Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ÚSP Zboží-rekonstrukce – vybavení interiéru“


pro: jednání rady kraje č. 36/2008 dne 9. 12. 2008

zpracoval: J. Tvrzová
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku Smlouvy o dílo na realizaci akce „ÚSP Zboží – rekonstrukce – vybavení interiéru“. 

Na základě zadávacího řízení, které proběhlo v době září – prosinec 2007 byla dne
12. 12. 2007 uzavřena smlouva o dílo na akci „ÚSP Zboží-rekonstrukce – vybavení interiéru“. Plnění veřejné zakázky je rozděleno do dvou etap s ohledem na realizaci probíhajících stavebních prací v areálu zařízení ÚSP Zboží (1. etapa se týká vybavení novostavby a 2. etapa představuje dovybavení zrekonstruovaného zámku). Termín dokončení 1. etapy byl dodatkem č. 1 prodloužen do 29. 2. 2008 z důvodů nesplnění původně plánovaného termínu dokončení stavebních prací na novostavbě. Ze stejného důvodu – nutné provedení nepředpokládaných dodatečných stavebních prací na rekonstrukci budovy zámku s termínem plnění do 30. 6. 2009, je nezbytné i posunutí termínu plnění 2. etapy zakázky spočívající ve vybavení zrekonstruovaného zámku. Původní termín plnění 2. etapy veřejné zakázky byl dle smlouvy stanoven na 15. 12. 2008.

V souladu s čl. 3 odst. 11 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina je oprávněn hejtman, náměstek hejtmana nebo gesční radní rozhodnout o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky. O tomto rozhodnutí je informována rada kraje na nejbližším zasedání. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Na základě zdůvodnění odboru majetkového rozhodl dne 11. 11. 2008 člen rady kraje Ing. Miroslav Houška o uzavření dodatku, kterým se prodlužuje termín plnění 2. etapy plnění veřejné zakázky „ÚSP Zboží-rekonstrukce – vybavení interiéru“ do 14. 9. 2009. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl uzavřen dne 21. 11. 2008.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí člena rady kraje o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ÚSP Zboží-rekonstrukce – vybavení interiéru“ dle materiálu RK-36-2008-07, př. 1. 

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 9. 12. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 1
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