RK-36-2008-29

Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 075/178/07

pro: jednání rady kraje č. 36/2008 dne 9. 12. 2008

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: T. Čihák

Popis problému:
Jedná se o prodloužení doby realizace projektu z Fondu Vysočiny „Rekonstrukce místní komunikace ve Vysoké, části města Jihlavy“ a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 075/178/07.

Na základě usnesení řídicího výboru Grantového programu na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny „Rozvoj vesnice 2007“ č. 001/02/2007/ŘvGP178 ze dne 31. 8. 2007 bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků (150 tis. Kč) z Fondu Vysočiny Statutárnímu městu Jihlava (dále jen ,,příjemce“) na projekt „Rekonstrukce místní komunikace ve Vysoké, části města Jihlavy“ (dále jen ,,projekt“). Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 075/178/07 uzavřené mezi příjemcem a krajem Vysočina (viz materiál RK-36-2008-29, př. 3) bylo povinností příjemce projekt dokončit do 19. 10. 2008. Dne 11. 4. 2008 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2008. Na základě této žádosti rozhodla Rada kraje Vysočina dne 22. 4. 2008 usnesením č. 0510/13/2008/RK („Rada kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 075/178/07 dle materiálu RK-13-2008-18, př. 2.“) uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory FV 075/178/07 upravující konečný termín realizace projektu. Dne 27. 11. 2008 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o další prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2009 (viz materiál RK-36-2008-29, př. 1.)

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti uvedené v materiálu RK-36-2008-29, př. 1 navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina Radě kraje Vysočina prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 075/178/07 ve znění dle materiálu RK-36-2008-29, př. 2. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace a jeho odůvodnění (nutnost neplánovaných přeložek inženýrských sítí a zatopení výkopů) se jeví jako relevantní.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 075/178/07 dle materiálu 
RK-36-2008-29, př. 2.
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termín: 31. 12. 2008
počet stran: 1
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