RK-37-2008-06

Veřejná zakázka na stavební práce „ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz – rekonstrukce ženského oddělení“ - dodatečné stavební práce“


pro: jednání rady kraje č. 37/2008 dne 16. 12. 2008

zpracoval: J. Lukáš 
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz – rekonstrukce ženského oddělení“ bylo nezbytné provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo zdárné dokončení celé akce v hodnotě investičních nákladů 10 184 940 Kč vč. DPH dle Smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce firmou ATOS, spol. s r.o.  Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081. Souhlas k provedení víceprací je potvrzen technickým dozorem investora. Předpokládaná hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu v případě dodatku č. 1 – 685 541,80 Kč vč. DPH.  Akce je finančně kryta z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2008 a je uvedena v Kapitole Nemovitý majetek – investice v sociálních věcech. Pro způsob zadání výše uvedených dodatečných prací byly splněny podmínky pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. O zahájení jednání a o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce rozhodl hejtman kraje na základě oprávnění dle čl. 3 odst. 1 a 8 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina – materiál RK-37-2008-06, př. 1. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

OM vyzval k jednání dodavatele původních stavebních prací - ATOS, spol. s r.o.  Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081. Na základě jednání rozhodl hejtman kraje o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce a dne 13. 11. 2008 byl uzavřen mezi Vysočinou a firmou ATOS, spol. s r.o.  Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081 dodatek k původní smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 6. 2008. Cena těchto víceprací nepřekračuje 20% ceny původní veřejné zakázky. Pro výše uvedený postup jsou splněny podmínky dle § 23 odst. 7 písm. a/ zákona č. 137/2006 Sb. Stavba vykazovala i méněpráce, a to v rozsahu investičních nákladů 447 295,10 Kč vč. DPH

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci „ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz – rekonstrukce ženského oddělení“ dodavateli ATOS, spol. s r.o.  Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081

· uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci“ „ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz – rekonstrukce ženského oddělení“ 

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 16. 12. 2008

počet stran: 1


počet příloh: 1
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