RK-37-2008-32

Žádost obce Přešovice o uhrazení faktury

pro: jednání rady kraje č. 37/2008 dne 16. 12. 2008

zpracoval: I. Ševecová
předkládá: L. Staněk

Popis problému:

Obec Přešovice předložila žádost o úhradu nákladů. 

Dne 15. října 2008 se na hejtmana kraje Vysočina obrátil starosta obce Přešovice se žádostí o úhradu faktury ve výši 226 195,- Kč za napojení vozovky na místní komunikace, viz příloha RK-37-2008-32, př. 1.

ODSH prověřil a projednal žádost obce s Krajskou Správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací (dále jen KSÚSV) a se zhotovitelem opravy komunikace III/4007 v obci Přešovice, firmou COLAS CZ, a.s. , závod Jih panem Ing. Jiřím Kárníkem a k žádosti obce konstatuje:

KSÚSV, správce komunikací ve vlastnictví kraje připravovala opravy komunikací v průtahu obce Přešovice již od roku 2007. Se záměrem oprav komunikací byla obec Přešovice předem seznámena a 31. 7. 2007 se uskutečnilo jednání - řešení průtahu obcí, kdy se za obec Přešovice tohoto jednání zúčastnil starosta obce. Další jednání za účasti obce, MěÚ Třebíč a KSÚSV se uskutečnilo dne 24. 8. 2007.

V roce 2008 byly provedeny opravy povrchů silnic III/4006 a III/4007 v průtahu obce Přešovice, které na základě výběrového řízení prováděla pro KSÚSV, firma Colas CZ, a. s.. Práce byly prováděny v termínu od 21. 7. 2008 do 31. 8. 2008. Obec Přešovice neodborně osadila obruby v průtahu obce a z tohoto důvodu vyrovnání podkladů frézovanou balenou v niveletě 10 – 30 cm nad stávající niveletu komunikace provedla KSÚSV. Napojení silnice na místní komunikace prováděla fy Colas CZ, a.s. dle nabídky pro VŘ, tj. v délce 1 metru. 

Dne 31. 8. 2008 bylo dílo fy Colas CZ a.s. předáno na základě protokolu o předání a převzetí provedených prací KSÚSV, kde se mimo jiné uvádí cit.: „Prohlídkou provedených prací bylo zjištěno, že práce odpovídají schválené dokumentaci a jsou v souladu se smluvními podmínkami“ viz příloha RK-37-2008-32, př. 2. 

Dle sdělení fy Colas CZ a.s., ze dne 23. října 2008 prováděla fy na základě písemné objednávky od obce ze dne 27. 7. 2008 a pochůzce na místě samém zpevnění povrchu na přilehlých plochách v majetku obce viz příloha RK-37-2008-32, př. 3 a RK-37-2008-32, př. 4 fotodokumentace. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Opravy komunikací III/4006 a III/4007 v průtahu obce Přešovice byly provedeny v souladu se zadávací dokumentací na základě výběrového řízení a práce byly řádně předány protokolem o předání a převzetí prací. Starosta obce svůj názor o „neodborně provedeném“ napojení místních komunikací na opravované komunikace III. tříd v průtahu obce, neprojednal se  správcem komunikace, případně vlastníkem komunikace a nežádal zjednání nápravy prostřednictvím správce, ale situaci řešil vystavením objednávky na práce na stavbách a pozemcích obce. 

Obec nepožaduje poskytnutí dotace ani daru, a proto ODSH předkládá žádost o úhradu nákladů v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích radě kraje k rozhodnutí. 

Vzhledem k výše uvedenému ODSH nedoporučuje radě kraje uhradit náklady tj. proplatit fakturu číslo 81130130 ve výši 226 195,- Kč obci Přešovice. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

zamítá

žádost o náhradu nákladů tj. proplacení faktury číslo 81130130 ve výši 226 195,- Kč obci Přešovice;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství vyrozumět obec Přešovice o usnesení rady kraje.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, 

termín: do 31. 12. 2008
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