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Souhrnný list projektu 
Registrační číslo žádosti/projekt 
CZ.1.06/3.2.01/01.00087
Název projektu 
Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní

onkologické péče Nemocnice Jihlava
Stav projektu 
Projekt v realizaci
Oblast podpory 
Služby v oblasti veřejného zdraví
Číslo výzvy 
01
Název žadatele 
Typ účetní jednotk 
Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Nemocnice Jihlava, příspěvková organi
Typ žadatele 
Organizace zřízena krajem

IČ žadatele 
00090638
Oficiální adresa 
Vrchlického 4630/59, 58601, Jihlava
Statutární zástupce  
Jméno, příjmení 
Pozice 
Telefon 
Fax 
E-mail 
Mobil 
Ing.  Josef  Čekal 

567157668

cekalj@nemji.cz

Hlavní kontaktní osoba 
Jméno, příjmení 
Pozice 
Telefon 
Fax 
E-mail 
Mobil 
Ing. Alexander Filip

731437857

filipalexander@nemji.cz
567157626
Místo realizace NUTS 5 
Kód NUTS5 
Okres 
Specifické území 
Název NUTS 
CZ0632586846
Jihlava
Nemocnice Jihlava, Vrchlického

59, 58633 Jihlava
Jihlava
Popis projektu 
Rozšíření stávajících kapacit a pořízení nových zdravotnických prostředků centra komplexní onkologické

péče Nemocnice Jihlava. Projekt je cílený na zvýšení standardu vybavenosti zdravotnickými prostředky a

příslušenstvím pro oblast diagnostiky onkologických onemocnění, v rámci toho bude pořízen nový přístroj

magnetické rezonance o síle magnetického pole 1,5T, což bude vůbec první svého druhu v kraji Vysočina.

Dalším zásadním přínosem projektu je pořízení druhého lineárního urychlovače, který vyřeší problém

nedostačující kapacity stávajícího vybavení KOC Jihlava vzhledem k jeho spádové oblasti. Součástí projektu

je také dílčí modernizace dozimetrických sestav a pořízení potřebných sestav pro zajištění ochrany

pacientů a obsluhujícího personálu. Cíle projektu jsou v souladu se plánem rozvoje

(http://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=1835328&p1=0&p2=&

p3= ) zdravotnictví kraje Vysočina - Zdravotní plán kraje Vysočina, reflektují aktuální stav poptávky péči o

pacienty v tomto regionu a také zohledňují trendy a požadavky na moderní koncepci péče o onkologické

pacienty. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic

ve spádové oblasti - což nelze v žádosti Benefit - část  horizontální kritéria vyznačit), v rámci indikátoru

projektu k úrovni standardu vybavenosti je cílem dosáhnout 52,9% ze stávajících 43,1% - viz. příloha.č.20.
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Zdroje financování 
Smlouva 
Skutečnost PF

proplaceno 
Žádost 
Příspěvek společenství
69 232 500,00
0,00
69 232 500,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu
12 217 500,00
0,00
12 217 500,00
Finanční prostředky ze státních fondů
0,00
0,00
0,00
Finanční prostředky z rozpočtu reg. rady
0,00
0,00
0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
0,00
0,00
0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí
0,00
0,00
0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky
0,00
0,00
0,00
Národní veřejné fin. prostředky celkem
12 217 500,00
0,00
12 217 500,00
Veřejné finanční prostředky celkem
81 450 000,00
0,00
81 450 000,00
Soukromé financování
0,00
0,00
0,00
Celkové zdroje připadající na způs. výdaje

snížené o příjmy
81 450 000,00
0,00
81 450 000,00
Příjmy připadající na způsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje
81 450 000,00
0,00
81 450 000,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje
0,00
0,00
0,00
Celkové zdroje
81 450 000,00
0,00
81 450 000,00
Veřejná podpora 
Zakládá projekt veřejnou podporu? 

Režim podpory 

Partner 
Má projekt partnera? 
Ne
Indikátory 
Název 
Hodnota výchozí 
Hodnota plánovaná 
Hodnota dosažená 
Zvýšení počtu standard. spec. prac. v

nár. sítích
45,10
52,90
0,00
Etapy 
Pořadí 
Datum zaháj 
Datum ukonč 
Způsobilé výdaje 
Nezpůsobilé výdaje 
Celkové výdaje 
1
01.03.2009
30.11.2009
81 450 000,00
0,00
81 450 000,00
Kontroly 
Číslo 
Stav 
Datum 
Název 
Výsledek 
Vedoucí kontrolní  
Typ 
MN 1
01.09.2008
Monitorovací

návštěva
Ukončena -

Pozitivní (bez

nálezu)
Pozitivní bez

nálezu
Ing. Renata 

Smržová
1
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Tendry 
Číslo 
Datum

ukončení 
Smluvní částka

na způsobilé

výdaje 
Stav řízení 
Název

výběrového řízení 
Smluvní částka

celkem 
Datum

zahájení 
Výběrové řízení na

dodavatele

zdravotnických

prostředků
Výběrové

řízení zahájeno
15.06.2009
31.08.2009
74 000 000,00
0,00
001
Typ VŘ 
Hodnotitel 
Způsob zahájení 
Schválen 
Datum

hodnocení 
Druh VŘ 


Dodávky
Otevřené řízení

nadlimitní


Číslo 
Datum

ukončení 
Smluvní částka

na způsobilé

výdaje 
Stav řízení 
Název

výběrového řízení 
Smluvní částka

celkem 
Datum

zahájení 
Výběrové řízení na

externí management
Výběrové

řízení

plánováno
01.03.2009
31.07.2009
900 000,00
0,00
002
Typ VŘ 
Hodnotitel 
Způsob zahájení 
Schválen 
Datum

hodnocení 
Druh VŘ 


Služby
Veřejná zakázka

malého rozsahu


Číslo 
Datum

ukončení 
Smluvní částka

na způsobilé

výdaje 
Stav řízení 
Název

výběrového řízení 
Smluvní částka

celkem 
Datum

zahájení 
výběrové řízení na

publicitu projektu
Výběrové

řízení

plánováno
01.03.2009
31.07.2009
320 000,00
0,00
003
Typ VŘ 
Hodnotitel 
Způsob zahájení 
Schválen 
Datum

hodnocení 
Druh VŘ 


Služby
Veřejná zakázka

malého rozsahu


Pořadí 
Částka 
Identifikátor

plánu 
Zdroj financování 
Platební kalendář 
Etapa 
1
69 232 500,00
1
Příspěvek společenství
Organizace a průběh výběrových

řízení, dodání zdravotnických

prostředků, management, PR
2
12 217 500,00
1
Finanční prostředky ze státního

rozpočtu
Organizace a průběh výběrových

řízení, dodání zdravotnických

prostředků, management, PR
Pořadí 
Datum podpisu 
Název smlouvy 
Číslo smlouvy 
Kontrakty 
Typ smlouvy 
1
27.02.2009
Modernizace a obnova přístrojového

vybavení centra komplexní onkologické

péče Nemocnice Jihlava
23251C-0623
Smlouva
Číslo

žádosti 
Schválená

částka 
Etapa 
Požadovaná

částka 
Žádost o platbu 
Datum

předložení 
Příjmy 
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