RK-25-2009-33

Fond Vysočiny – prodloužení termínu realizace projektu „Zefektivnění výroby nákupem nových technologických zařízení“

pro: jednání rady kraje č. 25/2009 dne 11. 8. 2009

zpracoval(a): O. Wiesnerová
předkládá: T. Čihák


Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu z Fondu Vysočiny „Zefektivnění výroby nákupem nových technologických zařízení“ příjemce Josefa Čurdy, se sídlem: Mladoňovice 80, 675 32 Třebelovice, IČ 14678381 (dále jen „příjemce“).

Dne 21. 7. 2009 požádal příjemce o prodloužení termínu realizace projektu „Zefektivnění výroby nákupem nových technologických zařízení“ viz. materiál RK-25-2009-33, př.1, na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 150 000 Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje vyhovět žádosti příjemce a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z fondu Vysočiny FV060/193/08 dle materiálu RK-25-2009-33, př. 2. Žádost o prodloužení termínu byla podána včas (před uplynutím lhůty pro ukončení projektu). Lhůta pro realizaci projektu skončila dne 23. 7. 2009.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 060/193/08 dle materiálu RK-25-2009-33, př. 2.
odpovědnost: ORR

termín: 30. 8. 2009

počet stran: 1


počet příloh: 2
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