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KUJIPBOMEHTC RIMSKOKATOLICKA FARNOST ZIROVNICE
Palackého nam. 2, 394 64 Pocatky
DORUCENO OSOBNE 22. z4¥ 2009 Zirovnice
Krajsky 0fad kraj Vysogina
587 33 Jihlava OCINA

Doglo Pokot listh

due: 22 -09' 2009
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Vé&c: Zadost o prodlouzeni doby realizace projektu.

Stavebni Upravy kostela sv. Filipa a Jakuba v Zirovnici probihaji v rémci

finantniho mechanismu EHP/Norska. Ve smlouvé o poskytnuti dotace uzaviené mezi
vlasinikem objektu a krajem Vysogina byl stanoven termin ukondeni realizace projektu
z4¥1 2009,
K dneSnimu dni jsou prace témer dokondené, zbyvaji drobné nedodélky, neni dokondena
fakturace dila a ukonceni stavby z hlediska stavebniho i pamatkového. Vzhledem k vy$e
uvedenému a zajmu vlastnika objektu Rimskokatolické farnosti dilo fadné ukondit,
zadame o prodlouZeni terminu realizace tohoto naroéného projektu do 31. fjna 2009.

Dékujeme predem za kladné vyfizeni nasi Zadosti

a jsme s pozdravem
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Za fimskokatolickou farnost Zirovnice
P. Zboroti, spravce farnosti
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