RK-30-2009-27

Fond Vysočiny – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 013/222/09)

pro: jednání rady kraje č. 30/2009 dne 29. 9. 2009

zpracoval(a): V. Prokop
předkládá: M. Pech

Popis problému:

V rámci grantového programu „Sportoviště 2009“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Městysem Kamenice u Jihlavy, Kamenice u Jihlavy č. 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Výměna oplocení na fotbalovém hřišti na Líchách v Kamenici“ s dobou realizace do 31. prosince 2009. Dne 16. 9. 2009 byla odboru školství, mládeže a sportu doručena žádost městyse Kamenice u Jihlavy o prodloužení doby realizace projektu do 31. prosince 2010 z důvodu přesunu termínu rekonstrukce kanalizace v místech budovaného oplocení na rok 2010. Žádost, ve které obec uvádí důvody proč nemůže být projekt uskutečněn v dohodnutém termínu, je přílohou č. 1 materiálu
RK-30-2009-27. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 31. 12. 2010 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-30-2009-27, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK‑30-2009-27, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 1


počet příloh: 2
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