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Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registra¢ni &islo projektu: €Z.1.11./1.1.00/01.00011
Nazev projektu: 11/353 Bohdalov - obchvat
Zadatel: Vysogina

H ¥ 207

1. Zadost o provedeni zmény (vypliuje Zadatel)

Udaj, ve kterém dochéazi ke zméné: Puvodni

Nova hodnota:
8. Harmonogram projektu hodnota:
Datum ukonéeni projektu 30. 03. 2010 30. 10. 2009
Datum ukongeni fyzické realizace 28. 02. 2010 30. 09. 2009
Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Puvodni

Nova hodnota:
12. Rozpoéet projektu hodnota:
01 Dopliikové zpUsobilé vydaje 951 134,00 944 880,50
z toho neinvestiéni 360 000,00 351 946,50
01.03 Dalsi dopliitkové zpUsobilé vydaje 951 134,00 944 880,50
z toho neinvestiéni 360 000,00 351 946,50
01.03.01 Vybérova fizeni 83 300,00 | 85 100,00
01.03.07 Najemné 360 000,00 351 946,50
z toho neinvestiéni 360 000,00 351 946,50
02 Hlavni zplisobilé vydaje 97 511 038,00 97 517 292,50
02.02 Nakup nemovitosti 663 600,00 224 326,86
02.02.01 Pozemky véetn& ostatnich zplsobilych vydajh
souvisejicich s pozemkem 663 600,00 224 326,86
02.04 Stavebni dozor, autorsky dozor 790 240,00 590 240,00
02.05 Stavebni a technoiogické Cinnosti 93 553 537,00 $4195063,64
02.05.01 Ostatni zpUsobilé vydaje souvisejici s pofizenim '
staveb, jinde v rozpodtu neuvedené 1971 136,00 702 823,50
02.05.02 Pofizeni staveb 91 582 401,00 93 496 140,14
03 Nezplsobilé vydaje celkem 8062 901,60 13756 818,46
z toho neinvestiéni 0,00 8 053,50
04 Zpusobilé vydaje bez odeéteni piijml 98 462 173,00 98 462 173,00 |-
z toho neinvestiéni 360 000,00 351 946,50
05 Celkové vydaje projektu bez odedteni prijmd 106 525 074,60 | 112 218 991,46
z toho neinvestiéni 360 000,00 360 000,00

08 Zpusobilé vydaje po odetteni piijmb
z toho neinvestiéni

98 462 173,00
360 000,00

98 462 173,00

351 946,50
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Dodatek č. 3

 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem: 
II/353 Bohdalov - obchvat

Prioritní osa:


1. Dostupnost dopravy

Oblast podpory

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu:


CZ.1.11/1.1.00/01.00011

kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku: S 05 160

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 


Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 


MUDr. Jiřím Běhounkem, místopředsedou

IČ: 



75 08 22 41

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:


2843562/0800

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočinou

krajem se sídlem:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava



jednající:


Ing. Vladimírem Novotným

IČ:



70890749

správce daně:


Finanční úřad v Jihlavě, Tolstého 2, 586 01 Jihlava

příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení:

Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu: 

4 200 107 927/6800

dále jen „příjemce“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2008 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 14. 3. 2008 č. ÚRR 10/03-3 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 

2. S ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., o změně zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další skutečnosti, se smluvní strany dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu II/353 Bohdalov – obchvat, CZ.1.11/1.1.00/01.00011.

II.


1. Článek II. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto: 

 2. Datum ukončení projektu: 30. 10. 2009

2. Článek III. odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši 91 077 510,01 Kč (slovy devadesátjedenmilionsedmdesátsedmtisícpětsetdesetkorunjedenhaléř) z toho na neinvestiční výdaje ve výši 351 946,50 Kč.

3. Článek III. odstavec 4 Smlouvy - tabulka se ruší a nahrazuje se takto:
	Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter)


	Kč

	Předpokládané celkové výdaje
	112 218 991,46

	Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje
	13 756 818,46

	Předpokládané celkové způsobilé výdaje
	98 462 173,00

	Předpokládané příjmy
	0,00

	
	


	Druh podpory
	Výše příspěvku v Kč
	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)

	Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)
	83 692 847,05
	85

	Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů)
	0,00
	0

	Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR)
	7 384 662,96
	7,5

	Vlastní spolufinancování
	7 384 662,99
	7,5

	Celkové způsobilé výdaje
	98 462 173,00
	100


III.

 Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

2. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je Protokol o provedení změny a souhlas se změnou.

3.  Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady kraje Vysočina dne 
3. 11. 2009 usnesením č. ………………………. .

V Jihlavě dne ………………………. 
V Brně dne ………………………… 

Za příjemce






Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný, 




MUDr. Jiří Běhounek, 

náměstek hejtmana





místopředseda Regionální rady

……………..






……………….

Podpis







Podpis
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14. Finanéni plan hodnota:
Poradi zadosti o platbu 02
Pfedpokladana pozadovana ¢astka k proplaceni dotace RR 29 600 000,00 40 202 510,01
Datum pfedloZeni zadosti o piatbu 30. 10. 2009 30. 10. 2009
Z toho neinvestiéni (K&): 0,00 0,00
Poradi Zadosti o platbu 03
Predpokladana pozadovana ¢astka k proplaceni dotace RR 10 602 510,01 -
Datum predlozeni zadosti o platbu 30. 03. 2010 -
Z toho neinvestiéni (K&) ) 0,00 -
Divod zmény: 0,

Pfesun éasti stavebnich vydajl nad celkovy rozpodet projektu dle dodatkl &. 1 a &. 2 smlouvy se
zhotovitelem do zplsobilych vydajt na dkor jinych polozek zplsobilych vydaji. Naopak do
nezplsobilych vydajl jsou pfesunuty zejména vydaje na pofizeni pozemkd a ostatni vydaje souvisejici
s pofizenim staveb.

Konkrétné se ve prospéch polozky 02.05.02 Pofizeni staveb snizuji a prevadi se nezplisobilych
vydajl nasledujici poloZky:
- 02.02.01 Pozemky véetné ostatnich zplsobilych vydajii souvisejicich s pc:zemkem - Sastedné

z dlvodu sniZen( zpUsobilych vydajl po vyhotoveni znaleckych posudkil a protoZe nevznika
poti'eba nakupu dal$ich pozemkl na zakladé realizaéni dokumentace stavby

- (2.04 Stavebni dozor, autorsky dozor — odeéteni autorského dozoru z dilvodu snizeni
administrativy (bude fakturovat v zafi 2009) . )

- 02.05.01 Ostatni zpisobilé vydaje souvisejici s pofizenim staveb, jinde v rozpoétu neuvedené
(jde pouze o pfesun v rd&mci polozky druhého Fadu 02.05) — jedné se zejména o sniZeni
predpokladanych vydaji na zachranny archeologicky vyzkum (trasa silnice vede pfes traf
Spalenisté, kde neslo vyloucit zaniklou stfedové&kou ves nebo jiné objekty sidelniho charakteru -
a v tomto piipadé Muzeum Vysoginy Jihlava nevylouéilo mozné souvisejict vydaje s exkavaci
a dokumentaci téchto nélezl az do vy$e 1 mil. K&), méfeni hlukové zatéze (odedteno
'z diivodu sniZeni administrativy, bude provedeno v srpnu 2009), vécna biemena (bylo
provedeno ve vlastni rezii), kontrolni méfeni (odeéteno z diivodu snizeni administrativy, je
realizovano).

Tyto zmény umoZni diive vyCerpat poloZzky zpUsocbilych vydajll rozpotétu projektu, &imz se zkrati doba
realizace a vyznamné se sniZi administrativa spojena s vedenim projektu.

Dopad na monitorovaci ukazatele: Ne
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Dodatek Smlouvy o poskytnuti dotace: ANO NE
Datum Jméno, piijmeni Podpis
/ ; 7
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Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registracni éislo projektu: CZ.1.11/1.1.00/01.00011
Nazev projektu: 11/353 Bohdalov — obchvat
Zadatel: Vysotina

1. Zadost o provedeni zmény (vypliuje Zadatel)

; Puavodni ;
Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Nova hodnota:
hodnota:
Benefit, kap. 5, Zadatel projektu, DIC: - CZ70890749
3 Benefit, kap. 5, Zadatel projektu, Platce DPH: Ne Ano
.
N et

Déivod zmény: Zména (dajil o platci DPH. Zadatel Vysogina je od 1.9.2009 platcem DPH, neni véak

plétcem DPH ve vztahu k aktivitam projektu.
i 22

Dopad na monitorovaci ukazatele: Nema dopad na monitorovaci ukazatele vysoc, na

Piilohy (pokud jsou relevantni); - Hthovs 57, 387 33 Hviave

Datum Jméno, pfijmeni . pis

Zménu oznamil 7.10.2009 MUDr. Jifi B&hounek

1l. Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou (vypliuje ORP)
Zalozka v MONITU, kde dochazi ke zméné:

Dodatek Smilouvy o poskytnuti dotace: ANO NE

| | Datum Jméno, piiimeni Podpis
Zménu proved! M4 70 dwoS Qunbcgavs’ /%W’»
Provedeni zmény schvalil by - Ao onsiiony’ ;. M

Zadatel se zménou souhiasf /
bere na védomi





� definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004
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