RK-35-2009-31

Královská kanonie premonstrátů na Strahově – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina
pro: jednání rady kraje č. 35/2009 dne 24. 11. 2009

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace obnovy kulturní památky „Velká Chyška, kostel sv. Jana Křtitele“ v rámci Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.

V rámci Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina byla dne 15. 5. 2009 uzavřena mezi krajem Vysočina a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina s dobou realizace do 30. 11. 2009 (viz příloha č. 1). Dne 12. 11. 2009 byla odboru kultury a památkové péče doručena žádost o prodloužení doby realizace obnovy kulturní památky do 10. 12. 2009, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu RK-35-2009-31, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace obnovy kulturní památky – jedná se o náročné restaurování výmalby lodě kostela sv. Jana Křtitele (finanční prostředky určené na obnovu kulturních památek je možné čerpat pouze v roce 2009, a proto navrhujeme prodloužení doby realizace obnovy do 10. 12. 2009 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina viz materiál RK-35-2009-31, př. 3.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2009-31, př. 3.
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termín: 30. 11. 2009
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