RK-35-2009-52

Fond Vysočiny – žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/200/08
pro: jednání rady kraje č. 35/2009 dne 24. 11. 2009

zpracovala: Z. Kasalová
předkládá: T. Čihák


Popis problému:

Jedná se o druhé prodloužení termínu realizace projektu „Doplnění informačně navigačního systému v Mikroregionu Bystřicko“ podpořeného z grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008“.

V rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008“ byla přiznána podpora ve výši 139 320,- Kč městu Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „příjemce“) na projekt „Doplnění informačně navigačního systému v Mikroregionu Bystřicko“ (dále jen „projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi příjemcem a krajem Vysočina měl být projekt dokončen do 3. 7. 2009. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory byla doba realizace projektu FV 015/200/08 prodloužena do 31. 12. 2009. Dodatek č. 1 je obsahem materiálu RK-35-2009-52, př. 1. (Dodatek č. 1 byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 14. 4. 2009 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 0531/13/2009/RK). 

Dne 11. 11. 2009 obdržel garant dotčeného grantového programu žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2010. Žádost je obsahem materiálu 
RK-35-2009-52, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina Radě kraje Vysočina prodloužit termín dokončení projektu do 31. 5. 2010 a uzavřít s příjemcem dodatek ke smlouvě ve znění dle materiálu RK-35-2009-52, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace a jeho odůvodnění se jeví jako relevantní (z důvodu rekonstrukce náměstí v Bystřici nad Pernštejnem a vzhledem k zavedení nové jednotné koncepce informačního systému na náměstí, je vhodné umístit infokiosek na jiné místo než bylo původně plánováno, pro toto nové umístění je nezbytné zajistit přívod elektrické energie a internetové sítě, tyto stavební úpravy vyžadují posunutí časového harmonogramu realizace projektu).

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 015/200/08 dle materiálu 
RK-35-2009-52, př. 3.
odpovědnost: ORR

termín: 30. 11. 2009

počet stran: 1


počet příloh: 3
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