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 STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Polná
Místo stavby:

k.ú. Polná – pozemek par. č. 1485/2, st.p. 721, 722

Charakter stavby:

novostavba

Investor:


kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:

ZZS kraje Vysočina
Předpokládané náklady:
provozní budova bez vnitřního vybavení 7,25  mil. Kč bez DPH


přípojky a VO



       0,80  mil. Kč bez DPH


zpevněné plochy


       0,55  mil. Kč bez DPH




Celkem



       8,60  mil. Kč bez DPH

Zdroje financování:

rozpočet kraje

Majetkoprávní podmínky:
pozemky jsou ve vlastnictví města Polná
Zdůvodnění akce:

Odbor zdravotnictví nemá námitek k věcnému znění předloženého investičního záměru. Záměr je v souladu se schválenou podobou rozšiřování sítě stanovišť ZZS.
Stavebně technické řešení

Areál výjezdového stanoviště ZZS je navržen na západním okraji města. Určené pozemky se nacházejí u stávající komunikace - ulice Palackého. Jedná se o zastavěné území. 

Provozní budova je navržena jako jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt s hlavním vstupem z boku budovy.

Objekt je zastřešen pultovými střechami se spádem orientovaným k zadním podélným obvodovým stěnám. Půdorys objektu tvoří obdélník o  rozměrech 23 x 11 m.  Světlá výška vnitřních prostor je v místnostech se zásahovou technikou 3,50 m, v ostatní části budovy 3,0 m. Maximální výška střešní konstrukce je cca + 5,85 (0,000 = úroveň podlahy v 1.NP).

Předpokládané personální obsazení: Sestra RZP, řidič RZP

Šatny pro 8 mužů a 6 žen.

Sanitní vozidlo – 2x

Zastavěná plocha 251 m²

Obestavěný prostor – cca 1410 m3

Užitkové plochy jednotlivých místností a další místnosti vnitřní dispozice budovy – viz. výkresová část investičního záměru.

V zhledem k rozpracovanosti projektové dokumentace nejsou v tuto chvíli zřejmé ostatní detaily použitých materiálů a konstrukcí.

Časový plán:
Schválení stavebního záměru 



12/2009

zpracování projektové dokumentace



03/2010


stavební řízení



  

04/2010



výběrové řízení





05/2010



zahájení stavby





06/2010



dokončení stavby





05/2011
