RK-37-2009-36

Veřejná zakázka „II/129 Humpolec – most ev. č. 129-011 – dodatečné stavební práce“
pro: jednání rady kraje č. 37/2009 dne 8. 12. 2009

zpracoval: J. Žákovský
předkládá: H. Strnadová


Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „II/129 Humpolec – most ev. č. 129-011“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 20 583 605,- Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce firmou JHP spol. s r. o., se sídlem Ústřední 60, 102 00 Praha 10, IČ 45798290. 

Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací prací činí 3 151 247,- Kč vč. DPH. Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 13. 10. 2009 a předložené cenové nabídky. 

Dne 14. 10. 2009 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku (viz. RK-37-2009-36, příloha č. 1). Dne 15. 10. 2009 byl uzavřen dodatek mezi Vysočinou a JHP spol. s r. o. k původní smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 2 237 848,- Kč vč. DPH. Celková cena díla tak činí 21 497 005,- Kč vč. DPH (viz. RK-37-2009-36, příloha č. 2). Dodatkem byla celková cena díla navýšena o 913 400,- Kč vč. DPH. Akce je spolufinancována ze zdrojů EU.

Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09, Čl. 3, odst. (13) bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „II/129 Humpolec – most ev. č. 129-011“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 8. 12. 2009

počet stran: 1


počet příloh: 2
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