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Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registraéni éislo projektu: CZ.1.11./1.1.00/02.00908
Nazev projektu: 11/133 Horni Cerekev — kF. 11/602
Zadatel: Vysoéina

I. Zadost o provedeni zmény (vyplriuje Zadatel)

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Puvodni
Nova hodnota:

12. Rozpocet projektu hodnota:

01 Doplrikové zpusobilé vydaje- 81 074,00 63 974,50
01.03 Dalsi dopliikové zpusobilé vydaje 81 074,00 63 974,50
01.03.01 Vybérova fizeni 22 074,00 33 974,50
01.03.03 Inzenyring bez stavebniho a autorského dozoru 59 000,00 30 000,00
01.03.03.01 Koordinator BOZP 59 000,00 30 000,00

02 Hlavni zptsobilé vydaje

76 625 481,40

76 642 580,90

02.01 Vydaje na povinnou publicitu 48 782,00 34 141,10
02.01.01 Billboard EU 34 141,00 34 141,10
02.01.02 Pamétni deska 14 641,00 0,00
02.04 Stavebni dozor, autorsky dozor 197 195,00 14 640,90
02.04.01 Technicky dozor investora 77 600,00 14 640,90
02.04.02 Autorsky dozor 119 595,00 0,00

02.05 Stavebni a technologické ¢innosti

76 108 303,40

76 322 597,90

02.05.01 Ostatni zpUsobilé vydaje souvisejici s pofizenim
staveb

76 108 303,40

76 322 597,90

02.05.01.01 Pofizeni staveb

76 108 303,40

76 322 597,90

03 Nezpusobilé vydaje 4 813 521,44 6 906 498,10
z toho neinvestiéni 0,00 5092 779,93
03.01 Vybérova Fizeni 11 900,00 0,00
03.02 Pofizeni staveb 4 801621,44 6 866 819,00
z toho neinvestiéni 0,00 5092 779,93
03.03 Stavebni dozor, autorsky dozor 0,00 39679,10

04 Zplsobilé vydaje bez odedteni pifjmd

76 706 555,40

76 706 555,40

05 Celkové vydaje projektu bez odeéteni pfijma
z toho neinvesti¢ni

81 520 076,84
0,00

83 613 053,50
5092 779,93
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Počet stran: 6


Dodatek č. 1 

 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Pro projekt s názvem: 
II/133 Horní Cerekev - kř. II/602

Prioritní osa: 
1 Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu: 
CZ.1.11/1.1.00/02.00908

kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku: S 05 160

dále jen „projekt“

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 


Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 


MUDr. Jiřím Běhounkem, místopředsedou

IČ: 



75 08 22 41

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:


2843562/0800

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočinou

krajem se sídlem: 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
jednající: 


Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

IČ: 



70890749

DIČ:



CZ70890749

správce daně: 

Finanční úřad v Jihlavě

příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení: 

Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu:
 
4200199171/6800

dále jen „příjemce“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne xx. 11. 2009 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 31. 8. 2009 číslo usnesení 20/08-3 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu II/133 Horní Cerekev – kř. II/602, registrační číslo: CZ.1.11/1.1.00/02.00908.
II.

1. Článek III odstavec 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto: 

4. Všechny výdaje musí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

	Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter)


	Kč


	Předpokládané celkové výdaje
	83 613 053,50

	Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje
	6 906 498,10

	Předpokládané celkové způsobilé výdaje
	76 706 555,40

	Předpokládané příjmy
	0,00

	
	


	Druh podpory
	Výše příspěvku v Kč
	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)

	Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)
	65 200 572,09 
	85

	Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů)
	0
	0

	Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR)
	5 752 991,65
	7,5 

	Vlastní spolufinancování
	5 752 991,66
	7,5 

	Celkové způsobilé výdaje
	76 706 555,40
	100


Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje dle čl. I odst. 3 Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých hlavních rozpočtových položek projektu.
 

III.

 Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy původní Smlouvy rozpočet se mění dle Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou, který je přílohou Dodatku č. 1. 

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

2. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto dodatku je Protokol o provedení změny a souhlas se změnou a dále Srovnání rozpočtů.

3.  Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady kraje Vysočina dne xxx. 2009  usnesením č. xxx/2009/RK.
V Jihlavě dne …….




           V Jihlavě dne……

Za příjemce






Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný, 
MUDr. Jiří Běhounek, 

náměstek hejtmana
místopředseda Regionální rady

……………..






……………….

Podpis







Podpis
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Duvod zmény:
Snizeni polozky 01.03 o 17 099,50 K¢:

- polozka 01.03.03.01 sniZzena 0 29 000 K& - Ghrada bude provedena po datu ukonceni fyzické

realizace projektu

- polozka 01.03.01 zvygena o 11 900,50 K& — jde o pFesun z nezpUsobilych vydajt (DUZP

oproti pfedpokladu az po datu registrace projektu)

Snizeni polozky 02.01 o 14 640,90 K¢ — thrada bude provedena po datu ukonéeni fyzické realizace

projektu

Snizeni polozky 02.04 o 182 554,10 K& — Uhrada bude provedena po datu ukoncenf fyzické realizace

projektu

Celkem jsou polozky 01.03, 02.01 a 02.04 snizeny o 214 294,50 K¢&. O tuto ¢astku je navysena

polozka 02.05 (z divodu navyseni ceny ve vybérovém Fizeni oproti projektové zadosti).
Vy$e celkovych zplsobilych vydajil se neméni.
Dopad na monitorovaci ukazatele: Ne

Prilohy (pokud jsou relevantni): Ne

Datum Jméno, pfijmeni '

Zménu oznamil | 0112 2009| MUDr. Jiff B&hounek i

II. Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou (vypl/riuje ORP)

Zalozka v MONITU, kde dochéazi ke zméné:

Dodatek Smlouvy o poskytnuti dotace: ANO NE

Datum ' Jméno, pfijmeni Podpis
Zmeénu proved| L T A 39 | fnrry AT 2 o L §4{7

Provedeni zmény schvalil

YA, laA l Ouhonw 6. 2

souhlasi/bere na védomi

Zadatel se zmé&nou l





� definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004


� Hlavní rozpočtová položka projektu je u investičních projektů (vyjma oblasti podpory 2.2) definována položkou v Benefit7 kódem první kategorie AB.CD např.: 02.05 Stavební a technologické činnosti. V oblasti podpory 2.2 je hlavní rozpočtová položka definována položkou v Benefit7 kódem EF např.: .07 Nákup služeb (služby neuvedené jinde v rozpočtu)
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