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Jihovychod

Evropskd unie
Evropsky fond pro regiondln{ rozvoj
Investice do vasi budoucnosti

Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registracni ¢islo projektu: CZ.1.11./1.1.00/02.00896
Nazev projektu: 1//360 Jimramov - Moravec

Zadatel: Vysoéina

l. Zadost o provedeni zmény (vyplriuje Zadatel)

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Pivodni
Nova hodnota:

12. Rozpoéet projektu hodnota:

01 Doplrikové zplsobilé vydaje 72 074,00 52 074,50
01.03 Dalsi doplitkové zplsobilé vydaje 72 074,00 52 074,50
01.03.01 Vybérova fizeni 22 074,00 22 074,50
01.03.03 Inzenyring bez stavebniho a autorského dozoru 50 000,00 30 000,00
01.03.03.01 Koordinator BOZP 50 000,00 30 000,00

02 Hlavni zpusobilé vydaje

136 898 442,30

136 918 441,80

02.01 Vydaje na povinnou pubilicitu 52 562,00 34 223,20
02.03 Projektova dokumentace 1602 061,00 1602 061,30
02.03.01 Projektova dokumentace (naklady na zpracovani

#4dosti a povinnych pifloh projektu) 34 510,00 34/510,00
02.03.02 Stavebni dokumentace k Gzemnimu a st. fizenf,

rozpodet stavby, prizkumné a jiné obdobné prace 1567 551,00 1567 551,30
02.03.02.01 Diagnostika a stanoveni technologie

stavebnich tprav 678 026,00 678 026,30
02.03.02.02 Dokumentace pro ohladen( stavby, zékres

stavby do katastralni mapy a zadavaci dokumentace stavby 889 525,00 889 525,00
02.04 Stavebni dozor, autorsky dozor 330 820,00 72 613,80
02.04.01 Technicky dozor investora 134 470,00 72613,80
02.04.02 Autorsky dozor 196 350,00 0,00

02.05 Stavebni a technologické éinnosti

134 912 999,30

135 209 543,50

02.05.01 Ostatni zptisobilé vydaje souvisejici s pofizenim
staveb

134 912 999,30

135 209 543,50

02.05.01.01 Poftizeni staveb

134 912 999,30

135 209 543,50

03 Nezpu.soblle.\v/yfiaje 224 077,00 2151 024,50
z toho neinvestiéni 0,00
03.01 Vybérova fizeni 11 900,00 11 900,00
03.02 InZenyring bez stavebniho a autorského dozoru 40 460,00 40 460,00
03.03 Porlzem itayeb 171 717,00 2 098 664,50
Z toho neinvesti¢ni 0,00
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Počet stran: 6


Dodatek č. 1 

 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Pro projekt s názvem: 
II/360 Jimramov - Moravec

Prioritní osa: 


1 Dostupnost dopravy

Oblast podpory:

1.1  Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu:


CZ.1.11/1.1.00/02.00896

kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku S 05 160

dále jen „projekt“

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 


Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 


MUDr. Jiřím Běhounkem, místopředsedou

IČ: 



75 08 22 41

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:


2843562/0800

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočinou

krajem se sídlem:

Žižkova 57, Jihlava 586 01
jednající:


Ing. Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmana

IČ:



70890749

DIČ: 



CZ70890749

správce daně: 

Finanční úřad v Jihlavě, Tolstého 2, 58601 Jihlava

příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/středním podnikatelem

bankovní spojení:

Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu:

4 200 199 112/6800

dále jen „příjemce“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 12. 2009 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 31. 8. 2009 číslo usnesení 20/08-3 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu II/360 Jimramov - Moravec, registrační číslo: CZ.1.11/1.1.00/02.00896.
II.

1. Článek III odstavec 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto: 

4. Všechny výdaje musí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

	Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter)


	Kč

	Předpokládané celkové výdaje
	139 121 540,80

	Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje
	2 151 024,50

	Předpokládané celkové způsobilé výdaje
	136 970 516,30

	Předpokládané příjmy
	0,00

	
	


	Druh podpory
	Výše příspěvku v Kč
	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)

	Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)
	116 424 938,85
	85

	Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů)
	0,00
	0

	Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR)
	10 272 788,72
	7,5

	Vlastní spolufinancování
	10 272 788,73
	7,5 

	Celkové způsobilé výdaje
	136 970 516,30
	100


Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje dle čl. I odst. 3 Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých hlavních rozpočtových položek projektu.
 

III.

 Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy původní Smlouvy rozpočet se mění dle Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou, který je přílohou Dodatku č. 1. 

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

2. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto dodatku je Protokol o provedení změny a souhlas se změnou a dále Srovnání rozpočtů.

3.  Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady kraje Vysočina dne xxx. 2009  usnesením č. xxx/2009/RK.
V Jihlavě dne …….




           V Jihlavě dne……

Za příjemce






Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný, 
MUDr. Jiří Běhounek, 

náměstek hejtmana
místopředseda Regionální rady

……………..






……………….

Podpis







Podpis
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Duvod zmény:
Snizeni polozky 01.03 o 19 999,50 K¢:

- polozka 01.03.03.01 snizena o 30 000 K¢ - uhrada bude provedena po datu ukonceni fyzické

realizace projektu

SniZeni polozky 02.01 o 18 338,80 K¢ - uhrada bude provedena po datu ukondéeni fyzické realizace
projektu

Snizeni polozky 02.04 o0 258 206,20 K& — uhrada bude provedena po datu ukonéeni fyzicke realizace
- projektu

Celkem jsou polozky 01.03, 02.01 a 02.04 snizeny 0 296 544,20 K&. O tuto &astku je navySena

poloZzka 02.05 (z divodu navyseni ceny ve vybérovém fizeni oproti projektoveé Zadosti).
Vyse celkovych zplsobilych vydajit se neméni.
Dopad na monitorovaci ukazatele: Ne

Pfilohy (pokud jsou relevantni): Ne

Datum ‘ Jmeno, pfijmeni

Zménu oznamil ‘ 01 n‘ Zﬂﬂgl MUDr. Jifi B&hounek

ll. Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou (vypliuje ORP)

Zalozka v MONITU, kde dochéazi ke zméné:

Dodatek Smlouvy o poskytnuti dotace: ANO NE

Datum Jméno, pfijmeni Podpis ‘

Zménu proved| ‘

Provedeni zmény schvalil i

Zadatel se zménou
souhlasi/bere na védomi ’





� definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004


� Hlavní rozpočtová položka projektu je u investičních projektů (vyjma oblasti podpory 2.2) definována položkou v Benefit7 kódem první kategorie AB.CD např.: 02.05 Stavební a technologické činnosti. V oblasti podpory 2.2 je hlavní rozpočtová položka definována položkou v Benefit7 kódem EF např.: .07 Nákup služeb (služby neuvedené jinde v rozpočtu)
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