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Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registraéni ¢islo projektu: CZ.1.11./1.1.00/02.00901

Nazev projektu: 11/354 Nové Mésto na Moravé - Svratka

Zadatel: Vysoéina

I. Zadost o provedeni zmény (vypliuje Zadatel)

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Plvodni
Nova hodnota:

12. Rozpoéet projektu hodnota: ‘

01 Dopliikové zphsobilé vydaje 72.074,00 63 974,50
01.03 Dalsi doplrikové zpusobilé vydaje 72 074,00 63 974,50
01.03.01 Vybérova fizeni 22 074,00 33 974,50
01.03.03 Inzenyring bez stavebniho a autorského dozoru 50 000,00 30 000,00
01.03.03.01 Koordinator BOZP 50 000,00 30 000,00
02 Hlavni zpusobilé vydaje 92 665 642,90 92673 742,40
02.01 Vydaje na povinnou publicitu 52 127,00 34 606,40
02.04 Stavebni dozor, autorsky dozor 237 643,00 54 621,00
02.04.01 Technicky dozor investora 101 150,00 54 621,00
02.04.02 Autorsky dozor 136 493,00 0,00

02.05 Stavebni a technologické ¢innosti

90 931 212,90

91 139 855,00

02.05.01 Ostatni zplsobilé vydaje souvisejici s pofizenim
staveb

90 931 212,90

91 139 855,00

02.05.01.01 Pofizeni staveb

90 931 212,90

91 139 855,00

03 Nezpusobilé vydaje

z toho neinvestiéni 123410140 193 770,70
03.01 Vybérova fizeni 11 900,00 0,00
03.02 InZzenyring bez stavebniho a autorského dozoru 38 675,00)I 38 675,00
03.03 Pofizeni staveb 1183 526,40 1565 095,70

04 Zpisobilé vydaje bez odecteni pfijmu

92737 716,90

92 737 716,90

05 Celkové vydaje projektu bez odecteni pfijmu
z toho neinvestiéni

93 971 818,30

92 931 487,60

Diivod zmény:

Snizeni polozky 01.03 o 8 099,50 K¢&:
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Počet stran: 6


Dodatek č. 1 

 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Pro projekt s názvem: 
II/354 Nové Město na Moravě - Svratka

Prioritní osa: 
1 Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu: 
CZ.1.11/1.1.00/02.00901

kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku: S 05 160 
dále jen „projekt“

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 


Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 


MUDr. Jiřím Běhounkem, místopředsedou

IČ: 



75 08 22 41

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:


2843562/0800

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočinou

krajem se sídlem: 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
jednající: 


Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana kraje

IČ: 



70890749

DIČ:



CZ70890749

správce daně: Finanční úřad v Jihlavě

příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení: 

Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu:
 
4200199147/6800

dále jen „příjemce“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2009 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 31. 8. 2009 číslo usnesení 20/08-3 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu II/354 Nové Město na Moravě - Svratka, registrační číslo: CZ.1.11/1.1.00/02.00901.
II.

1. Článek III odstavec 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto: 

4. Všechny výdaje musí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

	Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter)


	Kč

	Předpokládané celkové výdaje
	92 931 487,60

	Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje
	193 770,70

	Předpokládané celkové způsobilé výdaje
	92 737 716,90

	Předpokládané příjmy
	0,00

	
	


	Druh podpory
	Výše příspěvku v Kč
	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)

	Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)
	78 827 059,36 
	85

	Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů)
	0
	0

	Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR)
	6 955 328,76
	7,5

	Vlastní spolufinancování
	6 955 328,78
	7,5 

	Celkové způsobilé výdaje
	92 737 716,90
	100


Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje dle čl. I odst. 3 Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých hlavních rozpočtových položek projektu.
 

III.

 Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy původní Smlouvy rozpočet se mění dle Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou, který je přílohou Dodatku č. 1. 

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

2. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto dodatku je Protokol o provedení změny a souhlas se změnou a dále Srovnání rozpočtů.

3.  Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady kraje Vysočina dne xxx. 2009  usnesením č. xxx/2009/RK.
V Jihlavě dne …….




           V Jihlavě dne……

Za příjemce






Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný, 
MUDr. Jiří Běhounek, 

náměstek hejtmana
místopředseda Regionální rady

……………..






……………….

Podpis







Podpis
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- polozka 01.03.03.01 sniZena o 20 000 K& — uhrada bude provedena po datu ukon&eni fyzicke

realizace projektu

- polozka 01.03.01 zvy$ena o 11 900,50 K& — jde o pFesun z nezplisobilych vydajt (DUZP

oproti pfedpokiadu az po datu registrace projektu)

Snizenl polozky 02.01 0 17 520,60 K& - thrada bude provedena po datu ukon&eni fyzické realizace

projektu

Snizeni polozky 02.04 o 183 022,00 K& — Ghrada bude provedena po datu ukonéeni fyzické realizace

projektu

Celkem jsou polozky 01.03, 02.01 a 02.04 sniZzeny o0 208 642,10 K&. O tuto ¢astku je navysena

polozka 02.05 (z dlvodu navyseni ceny ve vybérovém Fizeni oproti projektové zadosti).
Vyse celkovych zplisobilych vydajl se neméni.
Dopad na monitorovaci ukazatele: Ne

Prilohy (pokud jsou relevantni): Ne

Datum Jmeéno, pfijmeni

Zménu oznamil 01 12 2009 |  muDr. Jiti Behounek

ll. Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou (vyplriuje ORP)

Zalozka v MONITU, kde dochazi ke zméné:

By P P . H
Zitkova 57, 587 3% lihlave 1

Dodatek Smlouvy o poskytnuti dotace: ANO NE

Datum Jméno, pffjmeni Podpis

Zmenu proved| LALLATT |t BAHSGEdcoty? | for A
Provedenf zmény schvalil — t .

y L0 2007 |owiOrow @ o>

Zadatel se zménou
souhlasi/bere na védomi





� definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004


� Hlavní rozpočtová položka projektu je u investičních projektů (vyjma oblasti podpory 2.2) definována položkou v Benefit7 kódem první kategorie AB.CD např.: 02.05 Stavební a technologické činnosti. V oblasti podpory 2.2 je hlavní rozpočtová položka definována položkou v Benefit7 kódem EF např.: .07 Nákup služeb (služby neuvedené jinde v rozpočtu)
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