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Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registraéni Eislo projektu:  CZ.1.11/1.1.00/02.00885
Nazev projektu: 111/3993 Nalou¢any - most

Zadatel: Vysodina

I. Zadost o provedeni zmény (vypliuje Zadatel)

p Puavodni
Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Nova hodnota:
hodnota:
Rozpodéet projektu
polozka 02.05.01 32 263 854,00 31 933 844,71
poloZka 05 - 34 189 108,00 -33 859 098,71
polozka 06" (Z( W avif- Z’l% 34089 345,00 33 759 335,71
2t . 70 0%

Finanéni plan
01/30.03.2010

z toho investicni

31 632 644,12

31 528 019,12

31 227 385,53

31222760,53

Ditvod zmény: SniZeni rozpoétu projektu z diivodu vyjmuti stavebnich objekti ,Chodnik Nalougany*
(172 910,58 K¢ v&. DPH) a ,Chodnik Ocmanice* (157 098,71 K& v&. DPH) z rozpodtu projektu. Tyto
stavebni prace budou realizovat dottené obce na své néklkady a v &asovém harmonogramu die

pavodniho projektu. Zadatel (Vysogina) uzavie s obcemi Nalou¢any a Ocmanice smlouvu o pievodu

investorstvi pii realizaci predmétnych chodnika.

Zména je dlivodem k uzavieni dodatku ke Smiouvé o poskytnuti dotace.

Dopad na monitorovaci ukazatele: Nema dopad na monitorovaci ukazatele

Piilohy (pokud jsou relevantni):

Datum

Jméno, pfijmeni

pis

Zménu oznamil 14.10.2009

ing. Vladimir Novotny

Vysocina |

ZDizkova 57, 587 33 Jivtava



RK-37-2009-38, př. 7

Počet stran: 10


Dodatek č. 1 

 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem: 
III/3993 Naloučany - most

Prioritní osa:


1 Dostupnost dopravy

Oblast podpory:

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu:


CZ.1.11/1.1.00/02.00885

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 


Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 


MUDr. Jiřím  Běhounkem, místopředsedou

IČ: 



75 08 22 41

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:


2843562/0800

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočinou

se sídlem:                              Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

jednající:


Ing. Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmana

IČ:



70890749

DIČ:                                       CZ70890749     

správce daně:                        Finanční úřad v Jihlavě, Tolstého 1455/2, Jihlava

příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení:
           Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu:                4200186071/6800

dále jen „příjemce
I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.9.2009 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 24.6.2009 č. ÚRR 19/09-3 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 


     II.


1. Článek II. odst. 2. nyní zní:

Datum ukončení projektu: 30. 9. 2010

2. Článek III. odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši Kč 31 227 385,52 Kč (slovy třicetjedenmiliondvěstědvacetsedmtisíctřistaosmdesátpět52/100 ), z toho na neinvestiční výdaje 4 625,- ( čtyřitisícešestsetdvacetpět ).

3. Článek III. odstavec 4 Smlouvy - tabulka se ruší a nahrazuje se takto:

	Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter)


	Kč

	Předpokládané celkové výdaje
	33 859 098,71

	Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje
	99 763,00

	Předpokládané celkové způsobilé výdaje
	33 759 335,71

	Předpokládané příjmy
	0,00

	
	


	Druh podpory
	Výše příspěvku v Kč
	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)

	Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)
	28 695 435,35
	85

	Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů)
	0,00
	

	Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR)
	2 531 950,17
	7,5

	Vlastní spolufinancování
	2 531 950,19
	7,5

	Celkové způsobilé výdaje
	33 759 335,71
	100


III.

 Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

     V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

2.  Dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou 3 Protokoly o provedení změny a souhlas se změnou v tištěné podobě.

3. Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady kraje Vysočina dne …….č. usnesení…..
                      
       

V Jihlavě dne……………                                          V Jihlavě dne ………….

Za příjemce




           Za poskytovatele

          Ing. Vladimír Novotný,                                              MUDr. Jiří  Běhounek,

          náměstek  hejtmana                                                 místopředseda Regionální rady  

         ……………………..                                                   …………………..

         Podpis                                                                       Podpis    
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Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registracni ¢islo projektu: CZ.1.11/1.1.00/02.00885
Nazev projektu: /3993 Nalouéany - most

Zadatel: Vysoéina

I. Zadost o provedeni zmény (vypliiuje Zadatel)

Il. Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou (vypliiuje ORP)

A. Pfehled financovani

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Pavodni Nova hodnota:
hodnota:

Celkové vydaje projektu 34 189 108,00 33 859 098,71
Zpuasobilé vydaje bez pfijmu 34 089 345,00 33 759 335,71
Vefejné prostiedky 5113 401,75 5063 900,36
Dotace z rozpoétu RR 2 556 700,86 2 531 950,17
Z toho EU 28 975 943,25 28 695 435,35
Celkové verejné prostiedky 34 089 345,00 33 759 335,71

Davod zmény: zména rozpoctu
Dopad na monitorovaci ukazatele: NE

Pfilohy (pokud jsou relevantni): NE

B. Finanéni plan

. Pdvodni
Udaj, ve kterém dochazi ke zméné:
hodnota:

Nova hodnota:

Piedpokladani pozadovana ¢
(Ke)

astka k proplaceni dotace RR
31 227 385,53

31 227 385,52

Z toho investiéni (K¢) 31 222 760,53

31 222 760,52
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Duvod zmény: zména rozpoétu a zména algoritmu vypoétu dotace
Dopad na monitorovaci ukazatele: NE

Pfilohy (pokud jsou relevantni): NE

Dodatek Smlouvy o poskytnuti dotace: ANO, smlouva byla podepséana, zmény budou
zapracovany do Dodatku

Datum Jméno, prijmeni Podpis |
Zménu provedl| D 97 24w Ing. Marta Bartova f;‘f;/,/;,,,ﬂ%’v,
Provedenf zmény schvalil 7 70 w0 Ing. Zdenék Caki / /

Datum Jméno, prjmeni Podpis |

Zadatel se zménou
souhlasf / bere na védomi
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Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registraéni ¢islo projektu: CZ.1.11/1.1.00/02.00885
Nazev projektu: 111/3993 Nalouéany - most

Zadatel: Vysogina

I. Zadost o provedeni zmény (vyplfiuje Zadatel)

[ Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Pavodni
Nova hodnota:
8. Harmonogram projektu hodnota:
Datum ukoné&eni projektu 30. 03. 2010 30. 09. 2010
Predpokladané datum ukongeni fyzické realizace projektu 28.02. 2010 31. 08. 2010
Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Pavodni

Nova hodnota:

14. Finanéni plan hodnota:

Pofadi Zadosti o platbu 01

Predpokladana pozadovana ¢astka k proplaceni dotace RR 3153264412 31227 385,52
Datum predloZeni zadosti o platbu 30. 03. 2010 30. 09. 2010
Z toho neinvesticni (K<&): 4 625,00 4 625,00

Divod zmény:

Zména ¢asového harmonogramu projektu.
Zména je dlivodem k uzavieni dodatku ke Smlouvé o poskytnuti dotace.

Dopad na monitorovaci ukazatele: Ne

Prilohy (pokud jsou relevantni): Ne

’ Datum Jméno, pfijmeni Podpis ’

'Zménu oznamil 02 12 2009 MUDF. Ji¥f B&hounek ’

ll. Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou (vypliuje ORP)
Zalozka v MONITU, kde dochazi ke zméné:

Dodatek Smlouvy o poskytnuti dotace: ANO NE
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� definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004





10

