RK-38-2009-50

Informace o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky na stavební práce „Silnice II/152 Jaroměřice – Hrotovice“

pro: jednání rady kraje č. 38/2009 dne 22. 12. 2009

zpracoval: J. Žákovský
předkládá: H. Strnadová


(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Na základě zadávacího řízení, které proběhlo v době červen – srpen 2009, byla dne 18. 8. 2009 uzavřena smlouva o dílo na akci "Silnice II/152 Jaroměřice – Hrotovice" se zhotovitelem, firmou Skanska DS a.s., se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ: 26271303. V souladu s čl. 3 odst. 13 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č.08/09 byl dne 26. 11. 2009 uzavřen dodatek mezi Vysočinou a Skanska DS a.s. k původní smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 jsou dotčena tyto ustanovení smlouvy:

· dochází ke změně názvu stavby tak, že původní název „Silnice II/152 Jaroměřice – Hrotovice“ se mění na „II/152 Jaroměřice – Hrotovice“

· v souladu s článkem 3.1 smlouvy o dílo, věta poslední „Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín dokončení do roku 2010, z důvodu průběhu výstavby (rekonstrukce) vozovky v návaznosti na časový harmonogram postupu prací“, bude část stavebních prací provedena v roce 2010, specifikace těchto prací je uvedena v časovém harmonogramu postupu prací, který je nedílnou přílohou dodatku 

· původní znění termínu dokončení a zprovoznění úseku uvedené ve smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje takto:

Dokončení: do 31. července 2010

V návaznosti na uzavření tohoto dodatku č. 1 se zhotovitelem stavebních prací byly uzavřeny dodatky na prodloužení termínu výkonu činností k mandátním smlouvám s koordinátorem BOZP, technickým dozorem investora, a dodatek ke smlouvě o dílo s autorským dozorem.

Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09, Čl. 3, odst. (13) bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací a dodatků k mandátním smlouvám s koordinátorem BOZP, technickým dozorem investora, a dodatek ke smlouvě o dílo s autorským dozorem.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.


Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Silnice II/152 Jaroměřice – Hrotovice“;
· uzavření dodatku k mandátní smlouvě s koordinátorem BOZP na staveništi;
· uzavření dodatku k mandátní smlouvě s technickým dozorem investora;
· uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s autorským dozorem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 22. 12. 2009

počet stran: 2


počet příloh: 1
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