RK-38-2009-51

Veřejná zakázka malého rozsahu „III/1316 Jihlava – Zborná – dodatečné stavební práce“


pro: jednání rady kraje č. 38/2009 dne 22. 12. 2009

zpracoval: J. Žákovský, I. Šedová
předkládá: H. Strnadová

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „III/1316 Jihlava – Zborná“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 13 625 644,- Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744. Souhlas k provedení víceprací je potvrzen technickým dozorem investora. Předpokládaná hodnota těchto stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu 1 262 940,- Kč vč. DPH. 

Z důvodů uvedených v čl. 2 odst. 6 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09, rozhodl dne 3. 11. 2009 náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku Ing. Libor Joukl o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (viz. RK-38-2009-51, příloha č. 1). Dne 6. 11. 2009 byl uzavřen dodatek mezi Vysočinou a STRABAG a.s. k původní smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 802 413,- Kč vč. DPH. Celková cena díla tak činí 14 086 171,- Kč vč. DPH (viz. RK-38-2009-51, příloha č. 2). Dodatkem byla celková cena díla navýšena o 460 527,- Kč vč. DPH. 

Akce je finančně kryta z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2009 a je uvedena v Kapitole Nemovitý majetek – investice v dopravě, příloha D2 rozpočtu.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09, Čl. 3, odst. (13) bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o rozhodnutí o přímém zadání zakázky malého rozsahu a následného uzavření dodatku.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.


Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· rozhodnutí náměstka hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „III/1316 Jihlava – Zborná“ – dodatečné stavební práce“ dodavateli STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744; 

· uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „III/1316 Jihlava – Zborná“.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 22. 12. 2009

počet stran: 2


počet příloh: 2
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