RK-38-2009-52

Veřejná zakázka „III/3993 Naloučany – most – dodatečné stavební práce“, převod investorství části stavby „III/3993 Naloučany – most“

pro: jednání rady kraje č. 38/2009 dne 22. 12. 2009

zpracoval: J. Žákovský
předkládá: H. Strnadová


(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „III/3993 Naloučany – most“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 24 515 433,- Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce firmou OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 660 02 Brno-střed, IČ: 463 42 796. 

Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací prací činí 4 152 525,- Kč vč. DPH. Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 11. 11. 2009 a předložené cenové nabídky. 

Dne 12. 11. 2009 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku (viz. RK-38-2009-52, příloha č. 1). Dne 13. 11. 2009 byl uzavřen dodatek mezi Vysočinou a OHL ŽS, a.s. k původní smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací (viz. RK-38-2009-52, příloha č. 2). V tomto dodatku č. 1 jsou zohledněny i práce, které nebyly provedeny a práce na objektu SO 101 (část chodník Ocmanice a chodník Naloučany), které jsou předmětem smluv o převodu investorství mezi Vysočinou a obcemi Naloučany (viz. RK-38-2009-52, příloha č. 3) a Ocmanice (viz. RK-38-2009-52, příloha č. 4) (tzv. méněpráce). Méněpráce jsou v celkové výši 4 713 683,- Kč vč. DPH. Celková cena díla tak činí 23 954 275,- Kč vč. DPH. Dodatkem byla cena díla ponížena o 561 158,- Kč vč. DPH. Akce je spolufinancována ze zdrojů EU.

Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09, Čl. 3, odst. (13) bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací a v této souvislosti i uzavření smluv o převodu investorství s obcemi Naloučany a Ocmanice.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.


Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

· uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „III/36049 Mostiště – most ev. č. 36049-1“;
· uzavření smlouvy o převodu investorství s obcí Naloučany a Ocmanice;
· uzavření smlouvy o převodu investorství s obcí Ocmanice.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 22. 12. 2009

počet stran: 2


počet příloh: 4
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