RK-38-2009-53

Veřejná zakázka „III/36049 Mostiště – most ev. č. 36049-1 – dodatečné stavební práce“
pro: jednání rady kraje č. 38/2009 dne 22. 12. 2009

zpracoval: J. Žákovský
předkládá: H. Strnadová


(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

V souvislosti s realizací akce „III/36049 Mostiště – most ev. č. 36049-1“ bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 22 225 502,- Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce firmou Skanska DS a.s., se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ: 26271303. 

Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací prací činí 2 548 390,- Kč vč. DPH. Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 10. 11. 2009 a předložené cenové nabídky. 

Dne 12. 11. 2009 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku (viz. RK-38-2009-53, příloha č. 1). Dne 13. 11. 2009 byl uzavřen dodatek mezi Vysočinou a Skanska DS a.s. k původní smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 1 179 593,- Kč vč. DPH. Celková cena díla tak činí 23 594 300,- Kč vč. DPH
(viz. RK-38-2009-53, příloha č. 2). Dodatkem byla celková cena díla navýšena
o 1 368 797,- Kč vč. DPH. Akce je spolufinancována ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury.

Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09, Čl. 3, odst. (13) bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „III/36049 Mostiště – most ev. č. 36049-1“.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 22. 12. 2009

počet stran: 1


počet příloh: 2
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