RK-06-2010-18
Fond Vysočiny – dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2009
pro: jednání rady kraje č. 6/2010 dne 16. 2. 2010
zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství dne 20. 1. 2010 obdržel žádost obce Lučice (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2009. Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 024/227/09 mezi krajem Vysočina a obcí Lučice byla uzavřena dne 30. 6. 2009 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV Lučice“. Na tento projekt byla schválena částka 400 000 Kč. Podpora představuje 24,39 % z celkových nákladů na projekt, které činí 1 640 000 Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 10 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 30. 4. 2010 by měl být projekt zhotoven. Obec Lučice dne 20. 1. 2010 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2010. Žádost je odůvodněna finančními problémy, čímž dojde ke zpoždění zpracování a uhrazení projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení výše uvedené žádosti doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 024/227/09 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2010.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 024/227/09 dle materiálu RK-06-2010-18, př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 12. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 2
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