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OBECNI URAD LUCICE, 582 35 Lugice 90, ICO 00267830

Datum: 18. ledna 2010
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ZADOST O POSUNUTI DOBY REALIZACE PROJEKTU
»KANALIZACE A COV LUCICE*.

Na zaklad€ Smlouvy o poskytnuti podpory €. FV 024/227/09 ze dne
30. 6. 2009 Vas prosime o prodlouzeni doby realizace projektu do 31. 12. 2010.
Ke zdrzeni do$lo neocekavanymi problémy s nedostatkem pitné vody v obci a
tim vzniklymi neplanovanymi naklady na opravy a vybudovani nového zdroje
pitné vody. .
Dalsi problém, ktery jsme museli feSit, bylo neplanované zdrZeni projektd na
ZTV k11 rodinnym domUm. Problémy vznikly s vykupovanim okolnich
pozemkt a také se zde promitl nedostatek pitn€ vody.
Z nedostatku finanénich prostiedki (Obec pocitala v rozpodtu na rok 2009
s finan€nimi prosttedky z prodeje stavebnich parcel. Prodej se uskuteéni aZ
v leto§nim roce, problémy s projekty byly vyfeSeny a nyni se pracuje na
stavebnim povoleni) jsme nemohli uhradit naklady spojené s realizaci projektu
Kanalizace a COV Lugice.

Dékujeme za kladné vyfizeni nasi prosby.
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