RK-07-2010-24

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 7/2010 dne 2. 3. 2010

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj vesnice 2009. 

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 010/225/09 musí obec Skorotice dokončit projekt „Oprava místní komunikace Chlébské“ do 31. 5. 2010. Dne 10. 2. 2010 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost obce Skorotice o prodloužení realizace projektu z důvodu snížení předpokládaných příjmů do rozpočtu obce. Obec v tomto období musí zrealizovat další projekt ,,Napojení obce Skorotice na Vírský oblastní vodovod“ a proto je schopna uhradit náklady na dotčený projekt z Fondu Vysočiny až koncem listopadu 2010. Žádost obce je uvedena v materiálu RK-07-2010-24, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 010/225/09 dle materiálu RK-07-2010-24, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 010/225/09 dle materiálu RK‑07‑2010-24, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 3. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 2








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: ORR
úkol – termín: 31. 3. 2010

