RK-07-2010-32

Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví

pro: jednání rady kraje č. 7/2010 dne 2. 3. 2010

zpracoval(a): D. Buřičová
předkládá: L. Kettner


Popis problému:

Odbor zdravotnictví v průběhu druhého pololetí minulého roku připravoval veřejnou zakázku „Dodávka a implementace řešení (systému) pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče“ s předpokládanou cenou 2 mil. Kč. Jde o systém, který poskytne:
· informace o poskytované zdravotní péči

· informace s vazbou na úhradové mechanismy  

· výstupy pro tvorbu zdravotního plánu kraje.

· informace pro strategické i operativní řízení nemocnic

· podporuje výkon zřizovatelských funkcí.

Předpokládalo se etapovité zpracování projektu s tím, že ukončení 1. etapy mělo být dle zadávací dokumentace dokončeno 15. 12. 2009. 

Vítězem zakázky se stala firma STAPRO s.r.o., s nabídkovou cenou 1 968 120,- Kč bez DPH, 2 361 744,- Kč s DPH (20%).

Jelikož došlo k podpisu smlouvy až 21. 12. 2009, byl sepsán dodatek o posunu termínu dodávky takto:

	etapa
	bez DPH
	DPH 
(20 %)
	celkem
	ukončení dle smlouvy  a dodatku č. 1

	1.etapa
	39 600
	7 920
	47 520
	25. leden 2010

	2.etapa
	918 720
	183 744
	1 102 464
	31. březen 2010

	3.etapa
	1 009 800
	201 960
	1 211 760
	31. prosinec 2012

	celkem
	1 968 120
	393 624
	2 361 744
	 

	v rámci uvedené ceny je 3. etapa fakturovaná podle roků
	bez DPH
	DPH
	celkem
	 poznámka

	2010
	297 000
	59 400
	356 400
	 Údržba a provoz systému

 

 

	2011
	297 000
	59 400
	356 400
	

	2012
	297 000
	59 400
	356 400
	


Odbor zdravotnictví měl v rozpočtu pro rok 2009 připraveno na úhradu dvou zakázek 2 mil. Kč s tím, že v roce 2009 měly být realizovány pouze některé jejich etapy. V tomto případě to byla důkladná analýza současného stavu datových zdrojů v jednotlivých nemocnicích. Protože příprava zadávacího řízení byla složitá a časově náročná a došlo tedy k časovému skluzu u obou zakázek, nebylo možné v roce 2009 profinancovat žádné finanční prostředky a zároveň nebylo možné zapracovat závazek na tuto zakázku (viz. termín podpisu smlouvy) do rozpočtu roku 2010.a tedy veškerá předpokládaná částka za projekt byla v rozpočtu 2009 cíleně ušetřena. 

Přehled čerpání rozpočtu odboru zdravotnictví za rok 2009 je uveden v příloze 
RK-07-2010-32, př. 1 (nejsou zde uvedeny položky týkající se příspěvkových organizací, které byly profinancovány v narozpočtované výši).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Protože ušetřené finanční prostředky z roku 2009 již nebylo možné v době, kdy byla smlouva uzavřena zapracovat do rozpočtu roku 2010 a zároveň je nutné dostát závazkům vůči firmě STAPRO, odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v posílení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví o částku, která řeší úhradu 1. a 2. etapy a příslušné hodnoty za údržbu a servis v roce 2010, celkem 1 506 384,- Kč.

Stanoviska:

Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 24. 2. 2010 je 26 921 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Rada kraje 

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 1 506 400 Kč s určením na realizaci zakázky „Dodávky a implementace řešení (systému) pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče“ při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 506 400 Kč 

odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 2


počet příloh: 1
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