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Evropské unie
Evropsky fond pro regionainf rozvoj
Investice do vasi budoucnosti

Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registracni éislo projektu: CZ.1.11./1.1.00/02.00866
Nézev projektu: 11/398-Stropesin — most, ev.¢. 399-002
Zadatel: Vysogina

1. Zadost o provedeni zmény (vypliiuje Zadatel)

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Plivodni

Nova hodnota:
12. Rozpoéet projektu hodnota:
01 Dopliikové zplsobilé vydaje 533 290,00 200 180,00
z toho neinvestiéni 4 068,00 4 068,00
01.03 Dalsi doplitkové zpusobilé vydaje 533 290,00 200 180,00
z toho neinvestiéni 4 068,00 4 068,00
01.03.03 InZenyring bez stavebniho a autorského dozoru 421 400,00 108 290,00
01.03.06 Nahrady za omezeni vlastnickych prav, nahrady
za majetkové djmy 20000,00 0,00
02 Hiavni zpUsobilé vydaje 59 534 899,00 59 825 407,00
02.03 Projektova dokumentace 2110 108,00 2070 457,00
02.03.01 Projektové dokumentace (nakiady na zpracovani
#adosti a povinnych piiloh projektu) 71400,00 671830,00
02.03.02 Stavebni dokumentace k Gzemnimu fizeni a
stavebnimu fizeni, rozpodet stavby, prizkumné a jiné 2038 708,00 2002 627,00
obdobné prace
02.04 Stavebni dozor, autorsky dozor 800 000,00 197 052,00
02.05 Stavebni a technologické ¢innosti 56 505 791,00 57 438 898,00
02.05.01 Ostatni zpUsobilé vydaje souvisejici s pofizenim 350 000,00 0,00
staveb
02.05.02 Pofizeni staveb 56 155 791,00 57 438 898,00
03 Nezplisobilé vydaje 0,00 24 373 694,20
03.01 Vybérova fizeni 0,00 450,00
03.02 InZenyring bez stavebniho a autorského dozoru 0,00 71 400,00
03.03 Vydaje na povinnou publicitu 0,00 30 825,76
03.04 Projektova dokumentace 000 42 602,00
03.05 Pofizeni staveb 0,00 24 228 416,44
04 Zpasobilé vydaje bez odeéteni pfijma 60 068 189,00 60 025 587,00
z toho neinvestiéni 4 068,00 ¢4 068,00
05 Celkové vydaje projektu bez odeéteni pFijma 60 068 189,00 84 3}’9 281,20
z toho neinvestiéni 4 068,00 4 068,00
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počet stran: 6

Dodatek č. 2 

 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem:    II/399 Stropešín – most ev. č. 399-002, dále jen projekt

Prioritní osa:

   1 – Dostupnost dopravy


Oblast podpory
   1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu


Číslo projektu:

   CZ.1.11/1.1.00/02.00866


uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 


Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 


MUDr. Jiřím Běhounkem, místopředsedou

IČ: 



75 08 22 41

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:


2843562/0800

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočinou

se sídlem:                              Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava



jednající:                                Ing. Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmana



IČ:


           70890749


příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení:
            Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu:                4200112662/6800   

dále jen „příjemce“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2009 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 5. 2. 2009 číslo usnesení ÚRR 17/08-6 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu II/399 Stropešín – most ev. č. 399-002, registrační číslo CZ.1.11/1.1.00/02.00866.

II.


1. Článek III. odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši 55 523 667,97 Kč  (slovypadesátpětmilionůpětsetdvacettřitisícešestsetšedesátsedm97/100),   z toho na neinvestiční výdaje ve výši 3 762,90 Kč(třitisícesedmsetšedesátdva90/100).

2. Článek III. odstavec 4 Smlouvy - tabulka se ruší a nahrazuje se takto:

	Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter)


	Kč

	Předpokládané celkové výdaje
	84 399 281,20

	Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje
	24 373 694,20

	Předpokládané celkové způsobilé výdaje
	60 025 587,00

	Předpokládané příjmy
	                0,00

	
	


	Druh podpory
	Výše příspěvku v Kč
	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)

	Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)
	51 021 748,94
	85,00

	Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů)
	0,00
	0,00

	Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR)
	4 501 919,03
	7,50

	Vlastní spolufinancování
	4 501 919,03
	7,50

	Celkové způsobilé výdaje
	60 025 587,00
	100,00


III.

 Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Dodatek č. 2  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

     V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

2.  Dodatek č.  2  nabývá  platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Protokol o změně projektu v tištěné podobě.

3. Tento dodatek byl projednán a schválen Radou kraje Vysočina dne 2. 3. 2010 usnesením č……. 
V Jihlavě dne ..................
 



V Brně dne ..................

Za příjemce






Za poskytovatele


Ing. Vladimír Novotný,                                                          MUDr. Jiří Běhounek,

náměstek hejtmana                                                              místopředseda Regionální rady

……………..






……………….

Podpis







Podpis
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13. Pfehled financovani projektu hodnota:
Vlastni podil Zadatele — vefejné prostredky 4 505 114,18 4 501 919,03
Dotace projektu ~ dotace z ropogtu RR 65 563 074,82 55 523 667,97
z toho EU 51057 960,64 51021 748,94

Davod zmény:
Snizeni polozky 01.03 o 333 110 K& ~ vlivem sniZeni polozky 01.03.03 (DUZP zajisténi vydani
stavebniho povoleni bylo proti pfedpokladu pfed datem registrace projektu; snizeni predpokladanych

vydajlil na koordinatora BOZP na cenu dle vybsrového fizeni) a polozky 01.03.06 - bude provedeno
po piedpokladaném datu ukonceni fyzicke realizace projektu (v&cné bfemena).

Snizeni polozky 02.03 0 39 651 K& (plus vicetisky PD 2 951 K& minus korekce 42 602 K& za 1. etapu
projektu).

Snizeni polozky 02.04 0 602 948 K& — sniZeni nakladil na technicky dozor investora na cenu die
vybérového fizeni a snizeni nakladl na autorsky dozor (bude uhrazen po predpokiddaném datu
ukondeni fyzické realizace projektu).

Celkem jsou polozky 01.03, 02.03 a 02.04 snizeny o 975 709 K&.

Polozka 02.05 je navysena o 933 107 K& z divodu navyseni ceny ve vybérovérh fizeni oproti
projektové Zadosti (pozn.: podpolozka 02.05.01 je sniZena ve prospéch podpolozky 02.05.02, jelikoz
b&hem stavby nevznikla pfedpokladana potieba kontrolnich méfeni nezavislych laboratofi
objednanych objednatelem stavby).

Vyse celkovych zpisobilych vydajl se méni jen ve vysi korekce 42 602 Kg.

Zmény jsou poZadovany z divodu moznosti celkového a dfivéjsiho vy&erpani zplsobilych vydaji.
Dopad na monitorovaci ukazatele: Ne

Piilohy (pokud jsou relevantni): Ne

Datum Jméno, pfijmeni

s [
Zménu oznamil 1101 200 MUDr. Jii B&hounek /{1”7// %,

IIl. Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou (vypliuje ORP)
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� definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004
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