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Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registraéni islo projektu: CZ.1.11./1.1.00/01.00014
Nazev projektu: 11/405 Brtnice - ZaSovice
Zadatel: Vysoéina

I. Zadost o provedeni zmény (vyplfiuje Zadatel)

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Pavodni
Nova hodnota:
8. Harmonogram projektu hodnota:
Datum ukoné&enf fyzickeé realizace 31.12.2010 18.1.2010
Datum ukon&eni projektu 30.1.2011 17.2.2010
Udaj, ve kterém dochazi ke zméné: Plvodni
Nova hodnota:
12. Rozpodet projektu hodnota:
01 Doplitkové zplisobilé vydaje 1510 000,00 1061 764,00
z toho neinvestiéni 900 000,00 677 524,00
01.03 Dalsf dopliikové zplisobilé vydaje 1510 000,00 1061 764,00
z toho neinvesticni 900 000,00 677 524,00
01.03.01 Vybérova fizeni 100 000,00 85 550,00
01.03.03 InZenyring bez stavebniho a autorského dozoru 510 000,00 298 690,00
01.03.07 Najemné 900 000,00 677 524,00
z toho neinvesti¢ni 900 000,00 677 524,00

02 Hlavni zplsobilé vydaje

266 291 131,00

206 894 460,72

02.04 Stavebni dozor, autorsky dozor

02.01 Vydaje na povinnou publicitu 238 000,00 300 213,20
02.02 Nakup nemovitosti 4925 000,00 4198 069,06
02.03 Projektova dokumentace 182 090,00 192 304,00
92.03.91 Proj_ektgvé dgkumen?ace (naklady na zpracovani 101 150,00 101 150,00
Zadosti a povinnych pfiloh projektu)
02.03.02 Stavebni dokumentace k tizemnimu Fizenl a
stavebnimu fizeni, rozpoget stavby, prlizkumné a jiné 80 940,00 91 154,00
obdobné prace

850 000,00 691 616,00

02.05 Stavebni a technologické ¢innosti

260 096 041,00

201 512 258,46

02.05.01 Ostatni zpUsobilé vydaje souvisejici s pofizenim
staveb

3 342 000,00

5621 224,00

02.05.02 Pofizeni staveb

266 754 041,00

195 891 034,46

03 Nezpusobilé vydaje

311 470,00

311 465,94
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04 Zpusobilé vydaje bez odeéteni pfijmi

267 801 131,00 | 207 956 224,72

z toho neinvesti¢ni 900 000,00 677 524,00
05 Celkové vydaje projektu bez odeéteni pfijmu 268 112 601,00 | 208 267 690,66
z toho neinvesti¢ni 900 000,00 677 524,00
08 Zpusobilé vydaje po odeéteni pFijma 267 801 131,00 | 207 956 224,72
2 toho neinvesti¢ni 900 000,00 677 624,00
Udaj, ve kterém dochézi ke zméné: Pavodni
Nova hodnota:
hodnota:

13. Pfehled financovani projektu

Viastni podil Zadatele — verfejné prostfedky

20 085 084,83 15 596 716,86

Dotace projektu — dotace z ropottu RR
z toho EU

247 716 046,17
227 630 961,34

192 359 507,86
176 762 791,00

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné:

Pavodni
Nova hodnota:

14. Finané&ni plan hodnota:
Pofadi Zadosti o platbu 03 03
Predpokladana pozadovana &astka k proplaceni dotace RR 31 450 000,00 50 330 441,72
Z toho neinvestiéni 0,00 0,00
Datum pfedloZenl Zadosti o platbu 28.2.2010 17.2.2010
Poradi Zadosti o platbu 04 -
Predpokladana pozadovana &astka k proplaceni dotace RR 71966 046,17 -
Datum pfedioZen[ zadosti o platbu 30.1.2011 -

Davod zmény:

Zkraceni doby fyzické realizace z dfivodu ukon&eni stavebnich praci, pfevzeti dila a moZnosti
drivé&jéiho podani Zadosti o platbu; Zadost o platbu za obdobi od 19. 1. do 31. 12. 2010 by jiz
nedosahovala 10 % zpusobiljch vydajl projektu (méfeni hiukové zatéze, zpracovani archeologického

vyzkumu a zprava o archeologické akci)

Uprava rozpo&tu na hodnoty dle VR, z toho vychazejici dpravy pfehledu financovani a finan&niho

planu.
Dopad na monitorovaci ukazatele: Ne

Pfilohy (pokud jsou relevantni): Ne

Datum

Jméno, piijment is /

Zménu oznamil

MUDr. Jiff Béhounek

J ’””/ £
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Dodatek č. 3 

 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem: 
II/405 Brtnice - Zašovice, dále jen „projekt“

Prioritní osa:


1. Dostupnost dopravy

Oblast podpory

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu:


CZ.1.11/1.1.00/01.00014

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 


Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 


MUDr. Jiřím Běhounkem, místopředsedou

IČ: 



75 08 22 41

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:


2843562/0800

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočinou

krajem se sídlem: 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
jednající:


Ing. Vladimírem Novotným

IČ:



70890749

správce daně: 

Finanční úřad v Jihlavě, Tolstého 2, 58601 Jihlava

příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení: 

Volksbank CZ, a.s.


číslo účtu projektu: 

4 200 107 935/6800

dále jen „příjemce“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2009 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 14. 3. 2008 č. ÚRR 10/03-3 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu II/405 Brtnice - Zašovice


II.


1. Článek III. odstavec 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:
1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši 192 359 507,86 Kč (slovy stodevadesátdvamilionytřistapadesátdevěttisícpětsetsedmkorunosmdesátšesthaléřů), z toho na neinvestiční výdaje ve výši 626 709,68 Kč.

2. Článek III. odstavec 4 Smlouvy - tabulka se ruší a nahrazuje se takto:
	Plánovaný finanční rámec projektu: (pouze orientační charakter)


	Kč

	Předpokládané celkové výdaje
	208 267 690,66

	Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje
	   311 465,94

	Předpokládané celkové způsobilé výdaje
	207 956 224,72

	Předpokládané příjmy
	0

	
	


	Druh podpory
	Výše příspěvku v Kč
	Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)

	Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)
	176 762 791,00
	85

	Podíl křížového spolufinancování (max. 10% způsobilých výdajů)
	0,00
	0

	Příspěvek z národních veřejných zdrojů (RR)
	15 596 716,86
	7,5

	Vlastní spolufinancování
	15 596 716,86
	7,5

	Celkové způsobilé výdaje
	207 956 224,72
	100


III.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy původní smlouvy Rozpočet a Finanční plán se mění dle Protokolu o provedení změny, který je přílohou tohoto dodatku.

IV.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Protokol o provedení změny a souhlas se změnou a Srovnání rozpočtů.

V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

2.  Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek byl projednán a schválen Radou kraje Vysočina dne 2. 3. 2010 usnesením č……. 
V Jihlavě dne 
 





V Brně dne 

Za příjemce






Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana


MUDr. Jiří Běhounek, 









místopředseda Regionální rady

……………..






……………….

Podpis







Podpis
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Il. Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou (vypliiuje ORP) ’

Zalozka v MONITU, kde dochazi ke zméné: g1 @a’«véj: 7
- - < -

Dodatek Smlouvy o poskytnutt dotace: @ NE

Datum Jméno, pifjmeni Podpis
Zmé&nu proved] 8. 2010 TERICOLA T [ Forrcwoe |
) /
Provedeni zmény schvalil | 4/ 40, /Wﬂ//éﬂ/ﬁ’/ ailesilory

O Zadatel se zmé&nou
souhlasf/bere na védomi







� definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004
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