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Harmonogram přípravy projektu formou varianty č. 4.

V případě, že by se kraj Vysočina rozhodl projekt do výzvy OP VaVpI končící dnem 30. června 2010 podat, harmonogram přípravy by mohl vypadat následovně:

	Rozhodnutí o přípravě projektové žádosti (včetně schválení orientační výše vlastního spolufinancování a  plánu financování provozu)
	Březen
	ZK

	Jmenování manažera projektu a členů projektového týmu
	Konec února
	RK 

	Výběr zpracovatele scénáře a designu expozice, projektové žádosti a technické dokumentace 
	Konec března
	RK

	Příprava projektové dokumentace sestávající z těchto částí:

Elektronická žádost BENEFIT 7

Studie proveditelnosti v elektronické podobě (ECBA)

Smlouvy s partnery projektu 

Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu – je-li zahrnuto vlastní spolufinancování

Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu

Položkový rozpočet stavby

Fotodokumentace stavu před investicí 

Stavební projektová dokumentace 

Koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo stavební povolení příp. ohlášení stavby 
Další přílohy dle pokynu ŘO


	Polovina června 
	PT + ZŽ + ZTD

	Rozhodnutí o přípravě projektové žádosti (včetně schválení přesné výše vlastního spolufinancování a  přesného plánu financování provozu)
	Do konce června
	ZK

	Podání projektové žádosti s podpisem hejtmana kraje 
	29. 6.  
	PT + hejtman kraje

	Hodnocení projektu + schválení projektu 
	Listopad 
	ŘO 

	Doložení dokumentace před podpisem Smlouvy, např.: 

Stavební povolení s nabytím právní moci nebo další doklad povolující stavbu, pokud tento již nebyl doložen k žádosti; 

Smlouva o zřízení běžného účtu/podúčtu pro projekt; 

Usnesení zastupitelstva kraje o spolufinancování projektu a financování v době udržitelnosti; 


	Březen 2011
	PT + hejtman kraje

	Analýza rizik, kontrola ex-ante
	Březen 2011
	ŘO

	Podpis Smlouvy, zahájení realizace projektu 
	Červen 2011
	Hejtman kraje + PT

	Zahájení realizace projektu 
	Nejp. do 6 měsíců ode dne platnosti Smlouvy
	PT


Vysvětlivky zkratek použitých v tabulkách harmonogramů:

ZK – zastupitelstvo kraje

RK – rada kraje 

PT – projektový tým

ŘO –  Řídicí orgán (operačního programu VaVpI) = příslušný útvar Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ZŽ – zpracovatel žádosti 

ZTD  - zpracovatel technické dokumentace 

