RK-09-2010-38

Návrh na změnu individuálního projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“

pro: jednání rady kraje č. 9/2010 dne 16. 3. 2010

zpracoval(a): J. Bína, P. Vaněk, J. Přibilová
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina se na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS22-18/2009, vydaného dne 14. 9. 2009 MPSV v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00030 stal příjemcem dotace v celkové výši 290 771 036,- Kč. Původní harmonogram projektu předpokládal zahájení od 1. 6. 2009 se zahájením financování vybraných sociálních služeb od 1. 10. 2009. Po hodnocení projektu kraj dne 29. 6. 2009 obdržel doporučení k přepracování projektu a dne 20. 7. 2009 podal přepracovaný projekt na MPSV. Následně bylo na MPSV dne 14. 9. 2009 podepsáno výše zmíněné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z těchto důvodů byly aktivity spojené s výběrovým řízením na poskytovatele služeb započaty až po obdržení podepsaného rozhodnutí a financování sociálních služeb bylo započato od 1. 1. 2010. V souvislosti s tímto časovým posunem a vůbec s realizací celého projektu se objevila určitá řada technických problémů, které je potřeba následně vyřešit. Jednak je třeba upravit celkově projekt, a to žádostí o podstatnou změnu projektu, adresovanou MPSV, přičemž tato změna musí vyřešit otázku zkrácení doby financování vybraných sociálních služeb, která vedla k úspoře části finančních prostředků. Dále je třeba doplnit spektrum financovaných sociálních služeb na území kraje Vysočina, pro které budou využity ušetřené prostředky. A konečně je třeba vyřešit otázku změny harmonogramu předkládání monitorovacích zpráv na MPSV. Také je třeba přistoupit k dílčí úpravě již podepsaných smluv o zajištění sociálních služeb, uzavřených s poskytovateli těchto služeb. V období realizace těchto smluv bylo zjištěno, že vyvstávají určité výkladové problémy ohledně metodiky monitorovacích zpráv. Dále ve Smlouvě o zajištění sociální služby Sociální rehabilitace pro děti a mládež a osoby ohrožené domácím násilím dle veřejné zakázky č. 60037447 ze dne 29. 12. 2009 mezi krajem Vysočina a Diecézní charitou Brno došlo k početní chybě při vysčítávání celkové ceny plnění, kdy ve smlouvě je uvedena celková částka 6 206 857 Kč, ovšem sečtení jednotlivých částek na roky 2010-2013 dává celkem částku 6 215 857 Kč.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit „Žádost o podstatnou změnu projektu“, která projekt pozměňuje ve třech bodech. Za prvé řeší otázku zkrácení financování vybraných sociálních služeb z 1. 10. 2009 na 1. 1. 2010, což je nutné vzhledem k výše popsanému administrativnímu zdržení celého projektu, kdy na začátku projektu nebyly vyčerpány některé finanční prostředky. Druhou otázkou, která je ve změně projektu řešena, je doplnění spektra financovaných sociálních služeb v kraji o službu domy na půli cesty. Tato služba je v kraji v omezeném rozsahu dlouhodobě využívána a poptávána. Dosavadní praxe potvrdila potřebnost této služby pro stanovenou cílovou skupinu. Změna projektu pak povede k zajištění dostupnosti sociálních služeb - domy na půli cesty § 58 z.č. 108/2006 Sb., čímž dojde k možnosti zajistit i tuto službu financováním z projektu. Konečně třetí otázkou, kterou bude změna projektu řešit, je změna harmonogramu předkládání monitorovacích zpráv. Tato změna je odůvodněna tou skutečností, že při původně nastaveném harmonogramu předkládání monitorovacích zpráv, vypracovaných na původní, nezkrácenou verzi projektu, by hrozilo nebezpečí přechodného nedostatku finančních prostředků na účtu kraje a tím pádem i možnosti přechodného zpoždění plateb poskytovatelům sociálních služeb. Výsledkem změny harmonogramu předkládání monitorovacích zpráv bude i komfortnější způsob provádění plateb na účty poskytovatelů sociálních služeb.

Ohledně dodatků ke smlouvám o zajištění sociální služby uvádíme, že Schválení dodatků č. 1 ke smlouvám o zajištění sociální služby povede ke zpřehlednění a vyjasnění metodiky monitorovacích zpráv a celkově ke zjednodušení administrativy spojené s vypracováním monitorovacích zpráv. U Smlouvy o zajištění sociální služby Sociální rehabilitace pro děti a mládež a osoby ohrožené domácím násilím dle veřejné zakázky č. 60037447 ze dne  29. 12. 2009 mezi krajem Vysočina a Diecézní charitou Brno dojde navíc k odstranění početní chyby a ve smlouvě bude uvedena správně vypočtená částka.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána. 

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

· žádost o podstatnou změnu v projektu  „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“ dle materiálů RK-09-2010-38, př. 1, přehled sociálních služeb rozpočet RK-09-2010-38, př. 2 a harmonogram realizace 
RK-09-2010-38, př. 3;

· vzorový dodatek smlouvy o zajištění sociální služby dle materiálu RK-09-2010-38, př. 4;

· dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění sociální služby Sociální rehabilitace pro děti a mládež a osoby ohrožené domácím násilím dle veřejné zakázky č. 60037447 ze dne 29. 12. 2009 mezi krajem Vysočina a Diecézní charitou Brno dle materiálu 
RK-09-2010-38, př. 5.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 31. 3. 2010

počet stran: 2


počet příloh: 5
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