RK-10-2010-02
Uzavření dodatků smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“

pro: jednání rady kraje č. 10/2010 dne 30. 3. 2010

zpracoval: O. Homola, J. Tvrzová
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatků č. 4 a 5 Smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“. Akce je zahrnuta do projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu nemocniční infrastruktury v kraji Vysočina.

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené akce byla uzavřena dne 9. 7. 2008. Zhotovitelem stavebních prací jsou sdružení dodavatelé Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod a TIPASTAV Třebíč s.r.o., Hrotovická 169, Třebíč.

Důvody uzavření dodatků:

1) na základě zákona č. 362/2009 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů, se s účinností od 1. 1. 2010 zvýšila snížená sazba daně z 9% na 10% a základní sazba daně z 19% na 20%. Změna zákonných sazeb DPH je jedním ze sjednaných důvodů pro uzavření dodatku smlouvy, kterým se mění celková cena díla. Cena díla vč. DPH před uzavřením dodatku č. 4 činila částku 100 728 439,70 Kč.
2) V souvislosti s realizací 3. etapy stavby „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“ bylo nezbytné provedení stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu a jejich provedení podmiňovalo další pokračování celé akce. Odůvodněnost provést tyto vícepráce potvrdil technický dozor investora. Předpokládaná hodnota dodatečných stavebních prací činí dle oceněného položkového rozpočtu částku 4 900 988 Kč bez DPH. Pro zadání dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky pro přímé zadání veřejné zakázky ve smyslu čl. 2 odst. 6 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Cena díla vč. DPH před uzavřením dodatku č. 5 činila částku 100 964 316,74 Kč. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

1) Dne 1. 2. 2010 byl uzavřen dodatek č. 4 Smlouvy o dílo, kterým se mění celková cena díla „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“ v důsledku změny zákonných sazeb daně z přidané hodnoty na částku 100 964 316,74 Kč vč. DPH.
2) Dne 19. 2. 2010 rozhodl náměstek hejtmana kraje Ing. Libor Joukl o přímém zadání dodatečných stavebních prací zhotoviteli původních stavebních prací. Na základě tohoto rozhodnutí byl dne 3. 3. 2010 uzavřen dodatek č. 5 Smlouvy o dílo. V rámci dodatku smlouvy byly z celkové ceny díla odečteny i méněpráce, které stavba vykazovala, a to v rozsahu investičních nákladů 351 868 Kč bez DPH. Celková cena díla po uzavření dodatku tak činí 106 423 260,72 Kč vč. DPH.

Stanoviska:

OZ souhlasil s uzavřením dodatků č. 4 a 5 Smlouvy o dílo.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí 

· uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“;
· rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod – dodatečné stavební práce“ sdruženému dodavateli Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, IČ 60932171 a TIPASTAV Třebíč s.r.o., Hrotovická 169, Třebíč, IČ 27746402;
· uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 3. 2010
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