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Uzavření dodatků smluv na plnění veřejných zakázek

pro: jednání rady kraje č. 10/2010 dne 30. 3. 2010

zpracoval: J. Tvrzová
předkládá: P. Kolář

(přílohy předloženy na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatků Smluv o dílo na realizaci těchto investičních akcí kraje:

1) Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč 
2) Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov

3) Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba

Důvody uzavření dodatků:

1) na základě zákona č. 362/2009 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů, se s účinností od 1. 1. 2010 zvýšila snížená sazba daně z 9% na 10% a základní sazba daně z 19% na 20%. Změna zákonných sazeb DPH je jedním ze sjednaných důvodů uzavření dodatku smlouvy, kterým se mění celková cena díla. 
2) V případě akce Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov byla současně se změnou celkové ceny díla sjednána změna termínu dokončení 2. etapy díla. V souvislosti s posunem termínu dokončení 2.etapy díla byla navýšena částka smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla jako celku.
Návrh řešení, zdůvodnění:

1) Dne 1. 2. 2010 byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, kterým se mění celková cena díla „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“ v důsledku změny zákonných sazeb daně z přidané hodnoty z částky 282 593 347 Kč vč. DPH na částku 284 362 775 Kč vč. DPH.
2) Dne 28. 1. 2010 byl uzavřen dodatek č. 3 Smlouvy o dílo, kterým se mění celková cena díla „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“ v důsledku změny zákonných sazeb daně z přidané hodnoty z částky 342 075 748 Kč vč. DPH na částku 343 413 411 Kč vč. DPH. Termín dokončení 2. etapy díla se posouvá
z 31. 1. 2010 na 31. 3. 2010. Současně se navyšuje smluvní pokuta za nesplnění termínu pro dokončení díla jako celku o jednorázovou částku 3 600 000 Kč.
3) Dne 20. 1. 2010 byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, kterým se mění celková cena díla „Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba“ v důsledku změny zákonných sazeb daně z přidané hodnoty z částky 111 961 353 Kč vč. DPH na částku 112 843 600 Kč vč. DPH.
Stanoviska:

OZ souhlasil s uzavřením dodatků ad 1) a ad 2). OSV nemá námitek k uzavření dodatku ad 3). Tento dodatek byl projednán s MPSV.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí 

· uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“;
· uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“;
· uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba“.
odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 3. 2010
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