RK-10-2010-24
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 10/2010 dne 30. 3. 2010
zpracovala: M. Rojková
předkládá: P. Pavlinec 

Popis problému:

Cílem programu „Metropolitní sítě X - 2009“ bylo zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí místního dosahu, dále zpřístupnění kvalitního připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje Vysočina. V rámci programu byla podporována i tvorba projektové dokumentace.
Na zasedání řídícího výboru tohoto grantového programu bylo rozhodnuto o přidělení podpory 9 projektům – mj. i městu Velká Bíteš, evidenční číslo žádosti FV 8-229-09. Smlouva byla podepsána 01. 07. 2009, lhůta pro ukončení projektu je 9 měsíců od podpisu smlouvy, tzn. projekt by měl být ukončen do 01. 04. 2010 a závěrečná zpráva s vyúčtováním zaslána do 01. 05. 2010, žadatel podal před uplynutím lhůty stanovené pro realizaci projektu žádost o její prodloužení o 2 měsíce (žádost viz příloha č. 1 tohoto materiálu, podána byla dne 10. 03. 2010 prostřednictvím datové schránky).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost byla podána řádně a včas. Odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu uvedeného v příloze č. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-30-2010-24, př. 2.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 30. 4. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 2
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