RK-12-2010-36
Fond Vysočiny – dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z grantového programu Čistá voda 2009

pro: jednání rady kraje č. 12/2010 dne 20. 4. 2010

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2009. Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/227/09 mezi krajem Vysočina a obcí Zárubice byla uzavřena dne 4. 7. 2009 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV v obci Zárubice“. Na tento projekt byla schválena částka 80 000 Kč. Podpora představuje 44,69 % z celkových nákladů na projekt, které činí 179 000 Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 10 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 4. 5. 2010 by měl být projekt zhotoven. Obec Zárubice dne 6. 4. 2010 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2010 (viz materiál RK-12-2010-36, př. 1). Žádost je odůvodněna problémy s vlastníky dotčených pozemků.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/227/09 podle materiálu
RK-12-2010-36, př. 2, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2010.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/227/09 dle materiálu RK-12-2010-36, př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 1


počet příloh: 2








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: OLVHZ
úkol – termín: 31.12.2010

