
RK-14-2010-25
Žádost o prodloužení doby realizace projektu
pro: jednání rady kraje č. 14/2010 dne 4. 5. 2010
zpracoval(a): A. Mikulíková
předkládá: M. Pech

Popis problému:

Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 10. 3. 2009 usnesením č. 0147/02/2009/ZK vyhlásilo grantový program „Mezinárodní projekty 2009. Doba realizace projektů byla stanovena na období od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010. 

Řídící výbor grantového programu „Mezinárodní projekty 2009“ usnesením č. 002/02/2009/ŘVMP ze dne 11. 5. 2009 rozhodl poskytnout finanční prostředky z Fondu Vysočiny Gymnáziu Chotěboř na projekt Gavle – Chotěboř, blíže specifikovaný v Žádosti o poskytnutí podpory č. FV 022/232/09 ve výši 80 000 Kč. Dle žádosti měl projekt proběhnout ve dnech 14. 4.–24. 4. 2010. Gymnázium Chotěboř dne 21. 4. 2010 zaslalo na OŠMS žádost o prodloužení termínu z důvodu uzavření letiště ve Stockholmu a zároveň v Praze – Ruzyni kvůli činnosti sopky na Islandu, dále nemožnosti zajistit dopravu 20 studentů a jejich doprovodu do místa konání projektu jiným způsobem v uvedeném termínu. Celé znění žádosti je uvedeno v příloze č. 1. materiálu RK-14-2010-25. Gymnázium Chotěboř žádá o prodloužení termínu realizace projektu na základě bodu V, odstavce m) Smlouvy o poskytnutí podpory, která byla s Gymnáziem Chotěboř uzavřena dne 16. 6. 2009. 
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor školství, mládeže a sportu po posouzení výše uvedené žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 31. 12. 2010 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RK-14-2010-25, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:
Rada kraje

rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu
RK-14-2010-25, př. 2.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 2
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