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Monitorovací zpráva 

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost



1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/5.1.00/04.0040

	Název projektu
	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina

	Číslo prioritní osy 
	5a – Technická pomoc/cíl Konvergence

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	16 933 200 Kč

	Příspěvek ES [Kč]
	14 393 220 Kč

	Křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Datum zahájení realizace projektu
	21.  2.  2008

	Datum ukončení realizace projektu
	31. 12. 2011

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	04/27/2008

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	4

	Monitorované období
	Začátek
	16.10.2009
	Konec
	15.4.2010

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	26.4.2010


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

	Příjemce
	Kraj Vysočina

	IČ/DIČ
	70890749

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	MUDr. Jiří Běhounek

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Vendula Hanzalová, DiS.

	Telefonní číslo/Fax
	564 602 552

	E-mail
	hanzalova.v@kr-vysocina.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Posilování administrativní kapacity ZS a průběžné zabezpečení všech potřebných činností (např. řízení, monitoring, evaluace)

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2009 – 15. 4. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	913 754 Kč



	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Oddělení grantových programů (dále jen OGP) Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina  vykonává roli Zprostředkujícího subjektu pro globální granty OP VK. Oddělení má v současné době 11 pracovníků  (z toho 1 vedoucí oddělení grantových programů). Za celé monitorované období  (tj. za měsíce říjen 2009 až březen 2010) byly placeny z technické pomoci mzdy těchto pracovníků: Vacková, Pechová, Lisová, Němcová. 

Od 1. 1. 2010 bude mzda V. Hanzalové placena z prostředků technické pomoci. Od 1. 2. 2010 byla přijata na OGP nová pracovnice Jana Kopečková. Od 1. 3. 2010 byla přijata na OGP Romana Bendová. Plat obou nových zaměstnankyň je placen od doby jejich nástupu z prostředků TP 5.1 OP VK. Plat ostatních zaměstnanců v počtu 3 + vedoucí OGP jsou hrazeny z prostředků kraje Vysočina.

Vzhledem ke zvyšující se administraci GG OP VK byla přijata na DPP nová pracovnice – Jana Böhmová. DPP je přiložena na CD. Úvazek pracovnice činí max. 150 hodin (pracovní poměr trvá od 8. 3. 2010 do 30. 6. 2010). V této MZ uplatňujeme odpracované hodiny pí Böhmové za měsíc březen 2010 ve výši 40,5 hodin. 

Vzhledem k častým výběrovým řízením příjemců finanční podpory na grantové projekty týkajících se pořízení ICT techniky byla uzavřena DPČ s pracovníkem Odboru informatiky KrU Vysočina, Dušanem Matysem. Pracovní činnost p. Matyse je vymezena následovně: údržba a správa PC vybavení zakoupeného z OP VK; pomoc při přípravě výběrových řízení na ICT, vyhlašovaných krajem, pro potřeby OP VK; odborná pomoc při kontrole výběrových řízení na ICT techniku příjemců finanční podpory na grantové projekty. V této MZ uplatňujeme odpracované hodiny p. Matyse za měsíc únor a březen 2010 ve celkové výši 20 hodin/2 měsíce.

V 2. monitorovaném období bylo pořízeno 5 notebooků pro pracovníky OGP v rámci výběrového řízení na dodávku zařízení a vybavení pro globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzhledem k výrazné administrativní zátěži pracovníků OGP a presčasovou práci i ve dnech pracovního klidu, byly pořízeny 4 datové karty Combi + 4 datové tarify Internet Premium (připojení na internet). 4 ks datových karet byly pořízeny za 11 999 Kč – 1 karta za 2 999 Kč (pořadové číslo na soupisce 7, výpis č. 9, faktura č. 3/445 001). Výběrové řízení nebylo realizováno, neboť kraj Vysočina má uzavřenou rámcovou smlouvu se společností T-mobile Czech Republic a.s. (Smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství). Měsíční tarif pro připojení na internet činí 481,80 Kč za 1 kartu. Fakturace za měsíc únor za datové tarify Internet Premium ve výši 1786 Kč (pořadové číslo na soupisce 8, výpis č. 11, faktura č. 3/445004) Měsíční tarif za měsíc únor byl nižší, jelikož karty s datovými tarify byly pořízeny až 3.2.2010.  

Od ledna 2010 přešel Krajský úřad kraje Vysočina na nový způsob vyplácení cestovních náhrad (do ledna 2010 byly cestovní náhrady vypláceny na pokladně KRU, od ledna jsou cestovní náhrady propláceny ve mzdách). Díky software používaném na KrU nelze částku náhrad za cestovné, stravné oddělit od mezd a musí tedy odcházet z projektového účtu. Od ledna 2010 proto uplatňujeme v projektu TP 5.1 cestovní náhrady pracovníků OGP, pracovní cesty souvisí pouze a výhradně s realizací OP VK v kraji Vysočina (pořadové číslo cestovních náhrad na soupisce za měsíce leden – březen 2010 – č. 4 až 6) 



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Do procesu zabezpečení všech potřebných činností souvisejících s globálními granty OP VK byli zapojeni všichni pracovníci oddělení (11 osob) pověřeného výkonem role zprostředkujícího subjektu.

	Problémy při realizaci projektu

	NE




	Číslo klíčové aktivity
	02 

	Název klíčové aktivity
	Výběr, hodnocení a kontrahování projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 4. 2009 – 31. 7. 2009;  1.9.2009 – 15.10.2009

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	2837+176 400

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Dne 28. 1. 2010 proběhlo jednání výběrové komise (dále jen VK) k projektům předloženým do 1. výzvy oblasti podpory 3.2 OP VK. Školení členů VK proběhlo před samotným projednáváním předložených žádostí (tj. od 9 do 10:30 hodin). Harmonogram samotného jednání VK – od 10:40 do 15:00 h (skutečný konec jednání: v 16 h). Jednání VK se zúčastnilo 19 osob. Na tento seminář nárokujeme výdaje na občerstvení ve výši 2 837 Kč (pořadové číslo na soupisce č. 11, výpis č. 6, faktura č. 2/445002). Školení a samotné jednání VK uplatňujeme v této MZ jako MI.

Dne 30. 3. 2010 se konal seminář pro hodnotitele 3. výzvy prioritní osy 1, vyhlášené dne 24. 2. 2010 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina. Na školení hodnotitelů bylo přihlášeno 44 osob, zúčastnilo se 41 individuálních hodnotitelů. Seminář se konal v sídle KRU, na tento seminář budeme v další MZ nárokovat výdaje na občerstvení (v 4. monitorovaném období nebyla faktura za občerstvení proplacena). Školení hodnotitelů uplatňujeme v této MZ jako monitorovací indikátor.

V rámci monitorovaného období bylo dokončeno hodnocení individuálními hodnotiteli a to předložených grantových projektů do 1. výzvy oblasti podpory 3.2.  Ve fázi věcného hodnocení bylo hodnoceno individuálními hodnotiteli celkem 26 GP. Smlouvy byly uzavřeny s 20 pracovníky. Hodnotitelům byla souhrnně proplacena částka 176 400 Kč (pořadové číslo na soupisce č. 21, 22, Přehled plateb hodnotitelům – příloha soupisky, přiložen na CD ve složce KA 2 a listinně). 



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	1. výzva oblasti podpory 3.2 byla vyhlášena dne 29. 9. 2009, příjem žádostí do 9. 10. 2009. Během celého monitorovaného (4.) období probíhal výběr, hodnocení a kontrahování projektů. Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 2. zasedání ze dne 23. 3. 2010 schválilo seznam GP v oblasti podpory 3.2. Do současné doby (do doby vypracování této MZ, tj. 26.4.2010) probíhá kontrahování GP v oblasti podpory 3.2. Z tohoto důvodu byl změněn harmonogram KA 2. 



	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	03 

	Název klíčové aktivity
	Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG (např. školení a semináře pracovníků ZS)

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2009 – 20. 2. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	41 351 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Dne 25. 2. 2009 byla podepsána Smlouva o zajištění vzdělávací činnosti s Martinou Černou na zajištění výuky anglického jazyka pro pracovníky OGP. Vzhledem k tomu, že výsledná cena vzdělávání na období 25. 2. 2008 – 20. 2. 2010 (smlouvu uzavřena na dobu určitou) nepřesáhne 100 000 Kč bez DPH, nebylo vyhlášeno výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu. V kraji Vysočina byl ale proveden průzkum trhu a dle nejnižší ceny byla vybrána Mgr. Martina Černá, podnikající na základě ŽL 

Vzhledem k počtu pracovníků na OGP byla výuka jazykového kurzu rozdělena na 2 skupinky (úterní skupina – po 4 osobách, čtvrteční skupina – po 5 osobách). 

V této MZ nárokujeme výdaje za odučené hodiny za měsíce srpen 2009 – únor 2010:

· faktura za měsíc srpen 09 ve výši 5 502 Kč (pořadové číslo na soupisce - 12, výpis č. 38, faktura č. 11/445004)

· faktura za měsíc září 09 ve výši 7 860 Kč (pořadové číslo na soupisce – 13, výpis č. 38, faktura č. 11/445002)

· faktura za měsíc říjen 09 ve výši 3 930 Kč (pořadové číslo na soupisce – 14, výpis č. 49, faktura č. 12/445017)

· faktura za měsíc listopad 09 ve výši 7 074 Kč (pořadové číslo na soupisce - 15, výpis č. 4, faktura č. 1/445002)

· faktura za měsíc prosinec 09 ve výši 3 930 Kč (pořadové číslo na soupisce – 16, výpis č. 11, faktura č. 3/445006)

· faktura za měsíc leden 2010 ve výši 4 716 Kč (pořadové číslo na soupisce – 17, výpis č. 11, faktura č. 3/445008)

· faktura za měsíc únor 2010 ve výši 3 930 Kč (pořadové číslo na soupisce – 18, výpis č. 11, faktura č.3/445010)

Při kontrole faktur za předchozí měsíce v porovnání s docházkou, kterou si vedlo OGP bylo zjištěno, že faktury neobsahovaly všechny odučené hodiny (na fakturách chyběly 4 hodiny -2x45 min za den 15. 12. 2009 a 2x 45 min za den 12. 2. 2010.) Dodavatel služeb byl na toto upozorněn, proto bylo následně proplaceno 2x 786 h:

· doplatek hodin za měsíc prosinec 09 na fakturu ve výši 786 Kč (pořadové číslo na soupisce – 19, výpis č. 11, faktura č. 3/445012)

· doplatek hodin za měsíc únor 2010 ve výši 786 Kč (pořadové číslo na soupisce – 20, výpis č. 11, faktura č. 3/445014)

Klíčová aktivita byla 20. 2. 2010 skončena.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Přepracován harmonogram KA 3. 

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	04 

	Název klíčové aktivity
	Monitoring a kontrola projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	16.10. 2009 – 15. 4. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	0 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	S ohledem na principy efektivního kontrolního systému je dodržována zásada oddělení platebních a kontrolních funkcí, jsou zavedeny spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a stanoveny kontrolní postupy. 



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	S touto aktivitou nevznikly žádné výdaje

	Problémy při realizaci projektu

	NE


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Evaluace globálních grantů OP VK

	Období realizace klíčové aktivity
	16. 10. 2009 – 15. 4. 2010

	Celkové náklady na aktivitu za monitorované období
	119 000 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0 Kč

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V předchozích MO bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Evaluace GG OP VK v kraji Vysočina. Předmětem této zakázky je zpracování série hloubkových evaluačních zpráv (vstupní, průběžných, závěrečné), které budou obsahovat zhodnocení výsledků a výstupů GP a aktivit realizovaných v rámci administrace jednotlivých GG OP VK v kraji Vysočina.  

Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy GaREP, spol. s.r.o. ve výši 360 000 Kč bez DPH (428 400 Kč s DPH).. 

30. 9. 2009 (mimo toto monitorované období) předána na OGP finální Vstupní zpráva. V tomto monitorovaném období nárokujeme výdaje za proplacení Vstupní zprávy ve výši 47 600 Kč (pořadové číslo na soupisce – 9, výpis č. 40, faktura č.11/445006)

V měsíci říjnu probíhaly s firmou GaREP konzultace ohledně podoby 1. průběžné evaluační zprávy. Finální zpráva byla na OGP doručena dne 27. 10. 2009. V tomto monitorovaném období nárokujeme výdaje za proplacení 1. průběžné evaluační zprávy ve výši 71 400 Kč (pořadové číslo na soupisce – 10, výpis č. 47, faktura č. 12/445004)

V tomto monitorovaném období byla dne 12. 4. 2010 předána 2. průběžná evaluační zpráva. Nebyla však v tomto MO proplacena, výdaje budeme nárokovat v další MZ.

V této MZ uplatňujeme 1. průběžnou a 2. průběžnou evaluační zprávu jako monitorovací indikátory (vstupní zpráva byla jako MI uplatněna v 3. MZ)

Během měsíce října probíhal proces připomínkování vstupní evaluační zprávy pracovníky Oddělení grantových programů

Během tohoto monitorovaného období nenárokujeme žádné náklady (faktury nebyly v monitorovaném období proplaceny). Vstupní zpráva byla předložena 30. 9. 2009, společně s touto vstupní zprávou měla být předložena i 1. průběžná evaluační zpráva. Vzhledem k prodlevě získání dat ze systému MONIT7+, které byly nezbytné pro vytvoření 1. průběžné zprávy, byl termín předložení 1. průběžné zprávy prodloužen na období 27. 10. 2009 (viz Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo). 



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Přepracován harmonogram KA 5, harmonogram KA byl rozšířen po celou dobu trvání této aktivity a to z důvodu, že OGP je s firmou GaREP v neustálém kontaktu, během něhož probíhá vyjasňování zaměření evaluačních zpráv, připomínkování zaslaných pracovních verzí, zasílání doplňujících materiálů pro evaluace apod. Z tohoto důvodu nelze realizaci KA 5 omezit pouze na určitý počet měsíců v jednotlivých letech realizace klíčové aktivity. Aktivita je průběžná !

	Problémy při realizaci projektu

	NE


4. Další informace o realizaci projektu 

	V tomto monitorovaném období bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Dodávka zařízení a vybavení pro globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina č. 4/2010“ – více viz část 7 MZ


5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	01

	Název klíčové aktivity
	Posilování administrativní kapacity ZS a průběžné zabezpečení všech potřebných činností (např. řízení, evaluace

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	10 593 990 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Pracovníci OGP se budou i nadále podílet na realizaci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina v rozsahu uvedeném výše.

Cílem aktivity je dostatečně zabezpečit všechny potřebné činnosti související s realizací globálních grantů. 

V dalším monitorovaném období (od 16. 4.2010 – 15. 10. 2010) se předpokládá přijetí dalších 2 pracovníků na administraci GG OP VK (přepokládaná doba vyhlášení výběrového řízení je červen 2010)


	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Výběr, hodnocení a kontrahování projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 9. 2008 – 31. 7. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	5 376 000 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V následujícím monitorovaném období (od 16. 4. 2010 – 15. 10. 2010) dojde k ukončení hodnocení individuálními hodnotiteli 3. výzvy prioritní osy 1 OP VK. S úspěšnými příjemci grantových projektů, schválenými v rámci 3. výzvy prioritní osy 1, budou uzavřeny Smlouvy o realizaci GP. Dalšími výdaji budou výdaje spojené s proplacením odměn hodnotitelům za zhodnocené projekty z 3. výzvy osy 1. Další náklady v 5. MZ – zajištění výběrové komise pro 3. výzvu osu 1. 


	Číslo klíčové aktivity
	03

	Název klíčové aktivity
	Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG (např. školení a semináře pracovníků ZS

	Období realizace klíčové aktivity
	21. 2. 2008 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	153 210 Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Aktivita nebude realizována. KA skončena k 20. 2. 2010, tedy v 4. MO


	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Monitoring a kontrola projektů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 1. 2009 – 31. 12. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	0  Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V rámci aktivity bude nadále dodržováno nastavení efektivního systému kontroly a monitorování realizovaných grantových programů. Cílem aktivity je vytvořit efektivní kontrolní systém, spolehlivý účetní a monitorovací systém a přesně stanovit kontrolní postupy. 


	Číslo klíčové aktivity
	05

	Název klíčové aktivity
	Evaluace globálních grantů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 1. 2009 – 30. 9. 2011

	Celkové náklady na aktivitu
	810 000  Kč

	    z toho křížové financování [Kč]
	0

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V následujícím monitorovaném období bude nadále probíhat evaluace GG OP VK. Vybraná externí firma zhotoví evaluační zprávy globálních grantů pro oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 pro správné nastavení globálních grantů OP VK na další část programovacího období. Žádost o globální granty bude předložena na podzim 2010.


6. Publicita projektu

	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	V rámci realizace projektů je dodržován Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13, Manuál vizuální identity OP VK, Grafický manuál MŠMT i pravidla publicity, uvedená v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programuVzdělávání pro konkurenceschopnost. Aktivity projektu jsou propagovány na oficiálních stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, na stránkách Zprostředkujícího subjektu OP VK www.vysocina-finance.cz., v krajských denících apod.




7. Výběrová řízení

	Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených VŘ 

	V rámci monitorovaného období byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Dodávka zařízení a vybavení pro globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 4-2010“. 

Výzvou k podání nabídek bylo osloveno 5 firem (AutoCont CZ a.s., IMPROMAT CZ, spol. s r.o, Martin Burian, M-SOFT s.r.o., Trialog spol. s.r.o). Nabídku podali 4 uchazeči (kromě společnosti M-SOFT s.r.o.). Výzva byla vyvěšena na www.vysocina-finance.cz dne 10. 3. 2010, písemnou výzvou k podání nabídky byly uchazeči obesláni též 10. 3. 2010 (potvrzení o přijetí průvodního dopisu se zadávací dokumentací vybraným uchazečům bylo stvrzeno dodejkou dne 11. 3. 2010). Uzávěrka příjmu žádostí – 23. 3. 2010. Maximální cena nabídky je 128 000 Kč s DPH. Veřejná zakázka byly vzhledem k pravidlům OP VK soutěžena v režimu 500 000 – 2 000 000 Kč. Výběrové řízení nebylo v této MZ ukončeno (zhodnoceno)

Veřejná zakázka malého rozsahu byla dělena do 2 částí, obě části byly hodnoceny zvlášť, uchazeči mohli předložit svoje nabídky na část A nebo část B nebo na obě části.

Zakázka A) Nákup 1 ks multifunkčního zařízení

Zakázka B) Nákup 4 ks PC včetně 4 ks LDC monitorů

Zdůvodnění potřebnosti předmětu zakázky:

Z důvodů velké administrativní zátěže jsme se rozhodli nakoupit 1 multifunkční zařízení na tisk materiálů výhradně pro OP VK. V měsíci únoru a březnu 2010 nastoupily 2 nové pracovnice, v červnu se předpokládá vyhlášení dalšího výběrového řízení na 2 pracovnice/pracovníky ZS. Z tohoto důvodu nakupujeme 4 ks PC s příslušenstvím.

	Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených VŘ

	

	Poznámky

	


8. Veřejná podpora

	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	

	
	v EUR
	

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	


9. Kontrola na místě

	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	

	Číslo kontroly 
	

	Datum kontroly
	

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Poznámky

	


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

	Podstatné změny v monitorovacím období

	Neproběhly podstatné změny projektu



	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	Změna termínu odevzdání 4. monitorovací zprávy z terminu uvedeném v Rozhodnutí  z 3. 5. 2010 na 13. 5. 2010 (souhlas s posunutím předložení zprávy doručen elektronicky 16. 4. 2010)
	Změny v harmonogramu klíčových aktivit:

KA 2 Výběr, hodnocení a kontrahování projektů:

Původní harmonogram v MO: říjen – prosinec 2009

Nový harmonogram v MO: říjen 2009 – duben 2010

Zdůvodnění: Od října probíhá hodnocení žádostí 1. výzvy OP 3.2. V březnu byly grantové projekty schváleny orgány kraje, v dubnu probíhá kontrahování GP 3.2 – 1. výzva.

Původní harmonogram mimo MO:

květen až červenec 2010 a září až prosinec 2010

Nový harmonogram mimo MO: květen až prosinec 2010

Zdůvodnění: v květnu 2010 budou kontrahovány poslední smlouvy z oblasti podpory 3.2 – 1. výzva, od května 2010 bude probíhat hodnocení 3. výzvy prioritní osy 1 (vyhlášena 23.2.2010, uzávěrka příjmů – 23.4.2010), od července 2010 bude probíhat  hodnocení 2. výzvy OP 3.2 (výzva bude vyhlášena v 26. 5. 2010, ukončena 9. 7. 2010)

KA 3 – Rozvoj potřebných znalostí a dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG (např. školení a semináře pracovníků ZS):

Původní plán: říjen 2009 – prosinec 2011

Nový plán: říjen 2009 – únor 2010

Zdůvodnění: klíčová aktivita byla ukončena 20.2 (19.2.2010 proběhla poslední výuka ANJ)

KA – Evaluace globálních grantů OP VK
Původní plán v MO: říjen 2009, leden – únor 2010

Nový plán v MO: říjen 2009 – duben 2010

Zdůvodnění: vzhledem k tomu, že zpracování evaluačních zpráv je průběžná činnost, byla doba realizace rozšířena (více viz část 3 MZ, KA 5, zhodnocení a výstupy KA)

Původní plán mimo MO: červenec - srpen 2010, leden, - únor 2011, srpen – září 2011

Nový plán mimo MO: duben 2010 – září 2011

Zdůvodnění: vzhledem k tomu, že zpracování evaluačních zpráv je průběžná činnost, byla doba realizace rozšířena na celé období až do konce září 2011 (více viz část 3 MZ, KA 5, zhodnocení a výstupy KA)



	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	Kapitola 1 – osobní náklady:

Položka 1.1.2.2.1 snížena položka administrativní pracovník 

Položka 1.1.2.2.2 vytvořena nová položka IT technik pro projekt TP OP VK (viz realizovaná KA 1)

1.1.2.1.2 Platy FM a PM za období 1.1.09- 31.12.11: položka snížena

1.1.2.3.1 položka Administrativní pracovník snížena o 30 000 Kč

1.1.2.4.3 položka Sociální pojištění z DPČ: navýšena 

1.1.2.4.2 Soc. poj. FM a PM za období 1.1.09 – 31.12.11: položka snížena

1.1.2.5.2 Zdrav. poj. FM a PM za období 1.1.09 – 31.12.11: položka snížena

1.1.2.5.3 Zdrav. poj z DPČ: položka navýšena

1.2 FKSP nebo jiné povinné výdaje: položka navýšena

Kapitola 2 – Cestovní náhrady:

Vytvořena nová podkapitola 2.1 (položky 2.1.1, 2.1.2,2.1.3) – viz část 3 MZ KA 1

Kapitola 3 – Zařízení, vybavení:

3.3.1 – Nákup PC: položka navýšena z důvodu vyhlášení výběrového řízení na 4 ks PC + příslušenství

3.3.2 – Nákup jiného vybavení: položka navýšena z důvodu nákupu 4 ks datových karet

3.3.3 – Nákup jiného vybavení – tiskárna: položka navýšena z důvodu vyhlášení výběrového řízení na nákup 1 ks multifunkčního zařízení

Kapitola 4 – Spotřební zboží a provozní materiál:
4.1 – Spotřební zboží a provozní materiál: položka navýšena z důvodu plánovaného výběrového řízení na kancelářský materiál 

4.2 – Telefon, poštovné, fax: položka navýšena z důvodu placení tarifů k pořízeným datovým kartám

Kapitola 5 – Nákup služeb
5.2.1 Evaluační zpráva (Evaluace GG OP VK): položka snížena, max. částka za evaluace GG z vysoutěžené zakázky s firmou GaREP, spol. s r.o. v částce 428 400 Kč dle Smlouvy o dílo, převod do položky 5.5.3

5.5.3 – Vytvořena nová položka Výdaje na servis multifunkčního zařízení: platby za opravy a údržbu multifunkčního zařízení


11. Monitorovací indikátory

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) – 2 ks
Zdroj dat: 1. průběžná a 2. průběžná evaluační zprávu (studie doloženy na CD)

Počet real. Školení, seminářů, WS a konferencí – 2 ks
- 28. 1. 2010 - jednání výběrové komise k 1. výzvě 3.2

- 30. 3. 2010 -  seminář pro hodnotitele 3. výzvy prioritní osy 1




B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	4

	a.      
	Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč]
	16 933 200,00

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	1 250 505,00

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	3 000 082,00

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	4 250 587,00

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	12 682 613,00

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15)
	1 236 615,47

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15)
	0

	Poznámky

	     


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč]
	0

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	0

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	0

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	0

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(ř. b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	0

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	Poznámky

	


14. Úroky z bankovního účtu 

	a.
	Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období [Kč]
	45 385,78

	b.
	Výše úroků za monitorovací období [Kč]
	13 889,53


15. Příjmy projektu

	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]

	13 889,53

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]

	45 385,78

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	13 889,53

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	59 275,31

	Specifikujte zdroj příjmů projektu


	Příjmy vznikají v podobě úroků na zvláštním bankovním účtu projektu.

	Poznámky

	Na bankovním účtu zůstává prvotní krajské předfinancování a dochází tak souběžně k úročení prostředků ze dvou zdrojů (krajské předfinancování x dotace od poskytovatele). Přepočet úroků za IV. Q/2009 a I. Q/2010 je proveden na základě denních úrokových sazeb, které jsme získali výpočtem z denních úroků sdělených bankou a denních konečných zůstatků na účtu. Přepočet úroků dle zdrojů je vyčíslen v samostatném *.xls souboru.


16. Odhad následující žádosti o platbu

	Termín
	11/2010

	Částka [Kč]
	2 500 000,-

	Poznámky

	Částka bude použita na, mzdy (pracovní smlouvy, DPČ, DPP) týkající se administrace GG OP VK, evaluační zprávy, školení, odměny hodnotitelům apod.



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	MUDr. Jiří Běhounek

	Funkce v organizaci
	Hejtman kraje

	Místo a datum
	Jihlava, 

	Podpis a razítko


	                          ……………………………….

	Poznámky

	


*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/jiném smluvním vztahu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1.   Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek (soubor v excelu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor v excelu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu účtu z projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (vždy při jakékoliv změně rozpočtu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (vždy při změně harmonogramu KA)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, POTVRZENÍ O VÝKONU PRACOVNÍ ČINNOSTI)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14A
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – tuzemské)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14B
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Žádost o schválení podstatných změn TP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.


� Příjmem jsou myšleny také úroky vzniklé v MO.


� Kumulované příjmy pouze za předchozí monitorovaná období.


� Rozlišit, zda-li jde o úroky či jiné příjmy. V případě prokazování úroků v MO vždy vypsat v rámci jakého projektu, resp. účtu projektu úroky vznikly a za jaké období.
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