RK-14-2010-35, př. 1

Počet stran: 4

Projekt Transformace ÚSP Jinošov

Úvod

Stávající ÚSP Jinošov je velkokapacitním ústavním zařízením, které sídlí v prostorách nevyhovující modernímu typu poskytování sociálních služeb, proto je třeba tento ústav  deinstitucionalizovat. Celý projekt je určen pro osoby se zdravotním postižením. Transformace ÚSP Jinošov směřuje k vytvoření nového rodinného typu domácnosti o maximálním počtu 6 osob ve městech Náměšť nad Oslavou a Velká Bíteš, který umožní uživatelům žít kvalitní život v přirozeném prostředí majoritní společnosti. U stávajících sociálních služeb, které budou poskytovány ve zmíněných městech, dojde k rozšíření a zkvalitnění pomocí zvyšování kvalifikace zaměstnanců, spolupráce s rodinou, opatrovníky uživatelů a uzpůsobením sociálních služeb běžnému životu. 

Projekt Transformace ÚSP Jinošov bude financován prostřednictvím Integrovaného operačního programu číslo CZ.1.06, na základě Kontinuální výzvy č. 02 pro oblast podpory 6.3.1a - služby v oblasti sociální integrace, z jehož cílů samotný projekt vychází, jelikož samotným vybudováním alternativního typu pobytového zařízení ve formě nízkokapacitních domů rodinného typu dojde ke zkvalitnění a modernizaci poskytovaných sociálních služeb. Také díky situovanosti plánovaných objektů do blízkosti centra dojde k zefektivnění začleňování sociálně vyloučených klientů se zdravotním postižením zpět do společnosti. 

Projekt je úzce spjat s cílem prioritní osy 3, zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, kdy díky rozšíření stávajících sociálních služeb v regionu a vzniku nových sociálních služeb, dojde u klientů se zdravotním postižením pomocí terénních služeb a služeb ambulantních ke zkvalitnění a setrvání života v domácím prostředí. 

Oblast podpory 3.1 oblast intervence  - služby v oblasti sociální integrace je směřována na podporu procesu transformace poskytování sociálních služeb, tak aby došlo vzniku nového typu zařízení, kde mohou uživatelé žít v přirozeném prostředí v domácnostech ve formě chráněného bydlení, domovech se zdravotním postižením. Díky vzniku denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen budou podpořeny osoby se zdravotním postižením k aktivnímu zapojení do společnosti a u některých jedinců i k integraci na trhu práce. V rámci samotné transformace vznikne zázemí pro management, který se snaží o systémovou změnu velkokapacitního ústavního zařízení na deinstitucionalizované zařízení, které se zaměřuje na modernizaci poskytovaných služeb s důrazem na lidskou důstojnost a přirozené prostředí uživatele při užívání sociálních služeb, tak aby docházelo k integraci osob se zdravotním postižením, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Potřebnost projektu

Ústav sociální péče Jinošov byl tradičním zařízením sociální péče ústavního typu, kde jsou poskytovány sociální služby klientům se zdravotním postižením. V únoru 2008 došlo z důvodu havarijního stavu sídla ÚSP k přesunu části klientů do třech ubytoven v Náměšti nad Oslavou. Díky tomuto řešení došlo k započetí transformace z velkokapacitního ústavního zařízení k částečnému přechodu ústavu do tří menších ubytovacích zařízení, které svojí polohou v blízkosti centra uživatelům umožňují začlenění se do běžného života. Tento typ zařízení se poskytovateli osvědčil, proto chce dál pokračovat v průběhu transformace. Současné prostory jsou ovšem pro tyto účely pronajaté dočasně, proto je třeba zajistit uživatelům nové prostory, které vychází z Kritérií transformace, humanizace a deinsitucionalizace soc. služeb. 

Hlavní cíle

Hlavními cíly Transformace ÚSP Jinošov jsou:

1. Informovaná široká veřejnost o smysluplnosti transformace.

2. Nově vzniklé domácnosti pro stávající uživatele, v souladu s kritérii transformace, v běžné zástavbě obcí Velká Bíteš a Náměšť nad Oslavou.

3. Individuální míra podpory každého uživatele.

4. Využitý systém již existujících sociálních a veřejných služeb.

5. Vybudovaný systém chybějících, potřebných, návazných sociálních služeb pro stávající i potencionální uživatele v daných lokalitách. 

6. Zvýšení profesionálních kompetencí zaměstnanců.

Celou přípravnou fázi projektu provází osvěta občanů o smyslu transformace a jeho přínosu, jak pro samotné uživatele, tak pro obec, stejně tak dostatečná informovanost a motivace zaměstnanců a uživatelů k transformaci. Došlo k vytipování lokalit v regionu s ohledem na potřeby uživatelů a možností získání pozemků, objektů, bytových prostor a absencí pobytové sociální služby, stejně tak analýza potřeb a přání uživatelů. K dosažení dalších cílů transformace ÚSP Jinošov musí dojít k nákupu nemovitostí, zpracování projektové dokumentace, zadávání veřejných zakázek, samotná realizace výstavby objektů s novými domácnostmi pro uživatele a zázemím pro management a pro ambulantní poskytování sociálních služeb. Pořízení movitého vybavení projektu. Samotným výstupem projektu budou 2 nově vzniklé domácnosti v obci Velká Bíteš se službou domov pro osoby se zdravotním postižením (11 lůžek) a odlehčovací službou (1 lůžko) a 2 nově vzniklé domácnosti v obci Náměšť n.O. se službou chráněné bydlení (11 lůžek) a odlehčovací službou (1 lůžko). Stavební parcely jsou vybrány v obcích nad 1000 obyvatel, s dobrou dopravní obslužností a zajištěním veřejných služeb, v blízkosti centra obcí, které umožní žít uživatelům plnohodnotný život nezatížený stigmatizací ústavního zařízení. Dále vznikne v Náměšti n.O. denní stacionář a sociálně terapeutická dílna pro stávající uživatele i nové zájemce o ambulantní služby s vybudovaným zázemím pro management.

Příprava projektu

V rámci přípravné fáze došlo ke zpracování transformačního plánu, ke zpracování projektu a jeho příloh a ke zpracování stavebního záměru. Dále je třeba samotný projekt podat a zahájit přípravu a provádění výběrového řízení, především výběrové řízení na projektanta. Dalším krokem je příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí, příprava samotné projektové dokumentace pro zahájení výstavby. V průběhu přípravné fáze dojde k předvýběru a předjednání pozemků vhodných k výstavbě, k jednání s majiteli pozemku o ceně a vlastnostech pozemku. 

Přípravná fáze je také založena na informační kampani. Ta byla vedena zprvu prostřednictvím diskuzí se zástupci obcí a občany, kterých se transformace dotkne díky budoucí situovanosti budov, se zastupiteli a prostřednictvím regionálního tisku je informovaná samotná veřejnost. V neposlední řadě došlo k oslovení vedoucích poskytovatelů sociálních služeb v okolí Náměště nad Oslavou a Velké Bíteše a nabídnuta spolupráce při tvorbě transformačního plánu, tak aby bylo teritorium okresu Třebíč rovnoměrně a dostatečně pokryté.
Realizace projektu a samotný harmonogram projektu (pracovní verze)

1. Nákup nemovitostí a zpracování projektové dokumentace  

- 6 – 9/2010

Jedná se o samotný konečný výběr pozemků, jednání odboru sociálních věcí Krajského úřadu kraje Vysočina se stávajícími majiteli pozemku, příprava právních dokumentů majetkového odboru a samotný nákup pozemků ve vybrané lokalitě Náměšti nad Oslavou a Velké Bíteši, dojde k zadání zpracovávání projektové dokumentace a vybranému projektantovi a k samotnému jejímu zpracování a následná diskuze a případné pozměňovací návrhy v dokumentaci.

2. Zadávání veřejných zakázek 

- 5 – 12/2010

Na základě vytvořené projektové dokumentace Krajský úřad Kraje Vysočina zadá prostřednictvím svých webových stránek zadání zakázky na výstavbu a vyhlásí vítěze veřejné zakázky. Administrace projektu potřebná k této aktivitě.

3. Demolice objektu

- 1 – 4/2011

Před zahájením výstavby objektu Centra denních aktivit, kde bude umístěn denní stacionář, zázemí pro management a sociálně terapeutická dílna bude provedena demolice stávajícího objektu pro přípravu pozemku určeného k výstavbě této budovy.

4. Realizace výstavby objektů

- 5/2011 – 4/2012

Na základě vítězství veřejné zakázky dojde ke stavebním pracím a dalším doprovodným službám při samotné výstavbě objektů ve Velké Bíteši, sloužících jako Domov pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služba a v Náměšti nad Oslavou, kde bude  zařízeno Chráněné bydlení, Odlehčovací služba, Sociálně terapeutická dílna  a Denní stacionář pro uživatele. Bude zde sídlit i zázemí pro management. V této části realizace dojde k  faktickému převzetí objektu odborem majetkovým Kraje Vysočina. Potřebná administrace projektu k této aktivitě.

5. Pořízení movitého vybavení projektu 

- 3 – 7/2012

Po samotné výstavbě dojde k zadávání veřejné zakázky odborem sociálních věcí na movité vybavení prostor nového zařízení pro poskytování sociálních služeb, zázemí pro management a samotných domácností, aby mohl započíst provoz transformovaného ÚSP Jinošov a samotné převzetí dodávky tak, aby byly objekty k poskytování sociálních služeb kompletně vybavení. Administrace projektu potřebná k této aktivitě

Ekonomická data projektu

Projekt Transformace ÚSP Jinošov bude 100 % pokryt z hlediska financování z prostředků Integrovaného operačního programu, finanční prostředky Kraje Vysočina tedy nejsou požadovány za předpokladu, že všechny vynaložené náklady budou uznatelné. 

Přehled nákladů:

· Zpracování projektu ……… 1.500.000,- Kč
· Centrum denních aktivit a zázemí pro management, Náměšť nad Oslavou
Předpokládané náklady stavby (vlastní objekt, přípojky inž. sítí)…14.000.000,- Kč (bez DPH)

Předpokládané náklady na demolici ………....................................3.850.000,- Kč (bez DPH)

Venkovní úpravy …………………………………………………………300.000,- Kč (bez DPH)

Předpokládané náklady na pozemek a stávající stavbu……...…....2.000.000,- Kč (bez DPH)

Cena odhadovaná celkem ………….,20.150.000,- Kč (bez DPH) (a bez ceny za stávající budovu)
· Dům Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská A"
Předpokládané náklady stavby (vlastní objekt)……………………..5.076.000,- Kč (bez DPH)

Venkovní úpravy a přípojky inž. sítí ……………………………………915.000,- Kč (bez DPH)

Předpokládané náklady na pozemek…………………...…………….1.036.800,- Kč (bez DPH)

Cena odhadovaná celkem………..  7.027.800,- Kč (bez DPH)

· Dům a terapie Velká Bíteš v lokalitě "Jihlavská B"
Předpokládané náklady stavby (vlastní objekt)……………………..5.064.000,- Kč (bez DPH)

Venkovní úpravy a přípojky inž. sítí ……………………………………915.000,- Kč (bez DPH)

Snoezelen a denní terapie ……………………………………………1.166.000,- Kč (bez DPH)

Předpokládané náklady na pozemek…………………...…………….1.038.000,- Kč (bez DPH)

Cena odhadovaná celkem………..   8.183.000,- Kč (bez DPH) 
· Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem A" 

Předpokládané náklady stavby (vlastní objekt)……………………..5.440.000,- Kč (bez DPH)

Venkovní úpravy a přípojky inž. sítí ……………………………………550.000,- Kč (bez DPH)

Předpokládané náklady na pozemek…………………...………………397.000,- Kč (bez DPH)

Cena odhadovaná celkem………..   6.387.000,- Kč (bez DPH)

· Dům Náměšť nad Oslavou v lokalitě "Pod Křišťálovem B“ 
Předpokládané náklady stavby (vlastní objekt)……………………..4.617.000,- Kč (bez DPH)

Venkovní úpravy a přípojky inž. sítí ……………………………………965.000,- Kč (bez DPH)

Předpokládané náklady na pozemek…………………...……………...286.500,- Kč (bez DPH)

Cena odhadovaná celkem………..   5.868.500,. Kč (bez DPH) 
Cena pozemků bude upřesněna při jednání s vlastníky s ohledem na skutečnost, že může být ovlivněna kritériI programu.

· Movité vybavení………….. 6.427.800,- Kč
Jedná se o odhad nákladů na movité vybavení, dále bude provedena konzultace z hlediska složení a skutečných nákladů.

Celkem náklady na projekt = 55.544.100,- Kč (bez DPH)

(Ceny jsou uvedeny podle ceníků používaných projektanty, ale jejich skutečná výše bude známa až po zadání veřejných zakázek.)

