RK-17-2010-22

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/152 Jaroměřice – Hrotovice

pro: jednání rady kraje č. 17/2010 dne 1. 6. 2010

zpracovala: M. Kremláčková
předkládá: H. Strnadová


Popis problému:

Materiál je předkládán radě kraje z důvodu přijetí rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „ROP JV“) na projekt „II/152 Jaroměřice – Hrotovice“.

Rada kraje Vysočina usnesením č. 0007/01/2009/RK ze dne 6. 1. 2009 schválila předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do ROP JV na realizaci projektu „II/152 Jaroměřice – Hrotovice“ a usnesením č. 1629/35/2009/RK ze dne 24. 11. 2009 schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV je upřesnění termínu dokončení stavebních prací na rekonstrukci vozovky silnice II/152 v úseku Jaroměřice nad Rokytnou – Hrotovice, který je uveden v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Smluvní termín ukončení projektu se posouvá z 30. 1. 2011 na 30. 10. 2010, což má vliv na harmonogram a finanční plán projektu. 

Návrh Dodatku č. 1, který zaslal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ke schválení, je přílohou tohoto materiálu. Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV, která je předpokladem budoucího čerpání dotace na projekt „II/152 Jaroměřice – Hrotovice“.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „II/152 Jaroměřice – Hrotovice“ dle materiálu RK-17-2010-22, př. 1.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 30. 6. 2010

počet stran: 1


počet příloh: 1
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