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Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou

Registracni éislo projektu:  CZ.1.11/1.1.00/02.00912
Nazev projektu:

Zadatel: Vysogina

111152 Jaroméfice - Hrotovice

1L Zadost o provedeni zmény (vypliuje Zadatel)

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné:

8. Harmonogram projektu

Pivodni hodnota:

Nova hodnota:

30. 10. 2010

Datum ukongeni projektu -~ 30. 01. 2011
Predpokiadané datum ukonéeni fyzické realizace projektu - 31.12.2010 30. 09. 2010
Doba trvani projektu v mésicich 29,10 26,10

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné:

14. Finané¢ni plan

Puvodni hodnota:

Nova hodnota:

Pofadi zadosti o platbu 01

Piedpokiadana pozadovana éastka k proplaceni dotace RR
(K&):

74 977 329,96

52 500 000,00

Datum pfedloZeni Zadosti o platbu:

30. 01. 2011

30. 07. 2010

Z toho neinvestiéni (K&):

0,00

0,00

Z toho investigni (KE):

74 977 329,96

52 500 000,00

Poradi zadosti o platbu 02

Predpokladana pozadovana &astka k proplaceni dotace RR - 22 477 329,96
(K2):

Datum pfedlozeni Zadosti o platbu: - 30. 10. 2010
Z toho neinvestiéni (K&): - 0,00
Z toho investieni (K&)- - 22 477 329,96

Udaj, ve kterém dochazi ke zméné:

Harmonogram MZ/HoP

Pavodni hodnota:

Nova hodnota:

Hlaseni o pokroku

02, 07.2010

Monitorovaci zprava

.30. 07.2010
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Počet stran: 5


Dodatek č. 1 

 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Pro projekt s názvem:         II/152 Jaroměřice - Hrotovice

Prioritní osa:                        1 – Dostupnost dopravy

Oblast podpory:                   1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Číslo projektu:                     CZ.1.11/1.1.00/02.00912 

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 


Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 


MUDr. Jiřím  Běhounkem, místopředsedou

IČ: 



75 08 22 41

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:


2843562/0800

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočinou

se sídlem:                            Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
jednající:                              Ing. Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmana

IČ:                                        70890749

správce daně:                      Finanční úřad v Jihlavě, Tolstého 1455/2, Jihlava 

příjemce je plátce DPH

DIČ:                                      CZ70890749

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení:                Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu:              4200170213/6800

dále jen „příjemce“

 I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.12.2009 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 11.11.2009 číslo usnesení ÚRR 22/09-4 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu CZ.1.11/1.1.00/02.00912.


II.


1. 
Článek II. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

Datum ukončení projektu: 30.10.2010.

2.  Přílohy původní Smlouvy harmonogram a finanční plán se mění dle Protokolu o    

     provedení změny a souhlasu se změnou, který je přílohou Dodatku č. 1.

III.

 Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Dodatek č. 1  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři. 

   V.

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1  byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

2.  Dodatek č.1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto dodatku je Protokol o provedení změny a souhlas se změnou.

3. Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady kraje Vysočina dne 1.6.2010 usnesením č. ……………………….. 
V Jihlavě dne …………….
 


               V Brně dne ………………..

Za příjemce





               Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný,                                                             MUDr. Jiří Běhounek,

náměstek hejtmana                                                                 místopředseda Regionální rady

…………………………                                                               ……………………………

         Podpis






        
          Podpis
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Duvod zmény:

Zména &asového harmonogramu projektu, z diivodu upfesnéni terminu dokonéeni stavebnich praci

v Dodatku €. 1 Smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, v navaznosti na ¢asovy harmonogram postupu

praci pfi rekonstrukci vozovky.

Zména je dlivodem k uzavieni dodatku ke Smiouvé o poskytnutf dotace.

Predpokliadany termin hlaeni o pokroku byl stanoven na 2. 7. 2010. Z diivodu ukon&enf &asti

stavebnich praci k30. 6. 2010 bude misto hlaseni o pokroku pfediozena monitorovaci zprava

se zadostf o platbu k 30. 7. 2010.

Dopad na monitorovaci ukazatele: Ne

Pfilohy (pokud jsou relevantni): Ne

VVsSocing

Ziskova 57, 587 33 Siblave

/

Datum

Jmeéno, piijment

pis

Zmeénu oznamil

19, 05 2010

MUDr. Jifi B&hounek

II. Protokol o provedeni zmény a souhlas se zménou {vypiriuje ORP)

Zalozka v MONITU, kde dochazi ke zméné:

Dodatek Smlouvy o poskytnuti dotace: ANO NE

e/
Wwis
v

Datum Jméno, prijmeni Podpis
Zménu provedl| 185 2000 |2, Bty é,//y/ﬂ&/ M
Provedeni zmé&ny schvalil LS 2ot %/17 W{ Zid C W

Zadatel se zménou
souhlasi / bere na védomi

I

§
|
|
j




� definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004





5

