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Návrh mimořádných opatření

k zajištění realizace projektu „Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina“ s rozpočtem 14 340 717 Kč (dále jen Projekt), jehož nositelem je Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 (dále jen Gymnázium)

a) Řešení odpovědnosti za realizaci Projektu z pozice ředitele organizace

Za klíčové považujeme řešení celkové odpovědnosti za realizaci projektu v situaci, kdy ředitel Gymnázia odstupuje z funkce.

Na pozici ředitele Gymnázia je vyhlášeno konkurzní řízení. Termín konkurzu je stanoven na 21. 6. 2010. V řádném termínu se již přihlásili zájemci. OŠMS informuje všechny přihlášené zájemce o požadavku převzít plnou odpovědnost za řízení Projektu. Pokud nebude obsazena pozice ředitele bude navrženo alternativní řešení, které zajistí osobní odpovědnost za řízení Projektu a vytvoří podmínky pro úspěšné dokončení Projektu.

b) Zajištění řízení Projektu – pozice manažera Projektu
· se současným manažerem Projektu projednat další postup realizace projektu na následující 2 monitorovací období (do konce června),

· se současným ředitelem organizace připravit pro nového ředitele předání Projektu (do konce července),

· se současným ředitelem organizace připravit návrhy na řízení Projektu (do konce července); OŠMS pokládá za užitečné, aby se alespoň po omezenou dobu na řízení Projektu podílel stávající manažer (předání informací, kontaktů apod.),

· s novým ředitelem dojednat plán monitorování projektu ze strany OŠMS.

c) Zjištění reálného stavu Projektu

Dále je potřebné zjistit reálný stav Projektu. Jednou z možností je uložit administrátorovi programu vykonat monitorovací návštěvu realizace Projektu s důrazem na 

· soulad aktivit s harmonogramem aktivit,

· soulad rozpočtu a plánu čerpání se skutečným čerpáním,

· stav dokumentace Projektu, její úplnost a přehlednost uložení.

Výsledky monitorovací návštěvy a doporučení by měly být k dispozici nejpozději do konce července, tak aby je měl k dispozici nový ředitel organizace.

d) Komunikace s finančními partnery Projektu

Významný vliv na realizaci aktivit budou mít v následujícím období partnerské školy. Považujeme tedy za žádoucí svolat ředitele partnerských gymnázií a projednat s nimi vzniklou situaci (do konce června).







