RK-19-2010-25

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 19/2010 dne 15. 6. 2010

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj vesnice 2009. 

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 005/225/09 musí obec Křižánky dokončit projekt „Oprava komunikace v místní části České Křižánky - II. etapa“ do 28. 5. 2010 s vyúčtováním do 28. 6. 2010. Dne 28. 5. 2010 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) prostřednictví datové schránky žádost obce Křižánky o prodloužení realizace projektu do 15. 4. 2011 z důvodu momentálního nedostatku finančních prostředků k dofinancování projektu. Žádost obce je obsahem  materiálu RK‑19‑2010-25, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 005/225/09 dle materiálu RK-19-2010-25, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 005/225/09 dle materiálu RK‑19‑2010-25, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 6. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 2
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