RK-21-2010-75

Uzavření dodatku smlouvy na plnění veřejné zakázky „Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod“

pro: jednání rady kraje č. 21/2010 dne 29. 6. 2010

zpracoval: R. Sýkora
předkládá: V. Švarcová

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o informaci o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy  o dílo, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod“. Důvodem pro uzavření dodatku byla změna rozsahu dodávky (méněpráce/vícepráce) vybavení interiéru budoucího domova pro seniory a s tím související změna ceny díla. Současně byl posunut i termín pro dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Dne 14. 5. 2010 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se 

· mění celková cena předmětu plnění veřejné zakázky „Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod“ v důsledku změny rozsahu dodávky (méněpráce/vícepráce) vybavení interiéru budoucího domova pro seniory z částky 3 504 822,60 Kč vč. DPH na částku 3 571 167 Kč vč. DPH; 

· posouvá termín dokončení předmětu plnění veřejné zakázky „Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod“ z 16. 5. 2010 na 1. 6. 2010.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí 

uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dodávka nábytku do domova pro seniory Havlíčkův Brod“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 29. 6. 2010

počet stran: 1


počet příloh: 1
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