RK-24-2010-54

Fond Vysočiny – Čistá voda 2009 - projekt FV 068/227/09
pro: jednání rady kraje č. 24/2010 dne 27. 7. 2010

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Jedná se o projekt, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2009. Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 068/227/09 (dále jen „smlouva“) mezi krajem Vysočina a Svazkem obcí STRŽ, se sídlem Světnov 62, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 72025450 byla uzavřena dne 15. 7. 2009 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Splašková kanalizace obcí Světnov a Škrdlovice“ (viz materiál 
RK-24-2010-54, př. 1). Podle čl. III. odst. 1 smlouvy měl být projekt ukončen nejpozději do 10 měsíců od podpisu smlouvy tj. do 15. 5. 2010. Podle čl. IV. odst. 1 smlouvy měla být závěrečná zpráva a vyúčtování včetně všech příloh předložena do 30 dnů po skončení doby vymezené pro realizaci projektu tj. do 15. 6. 2010. Svazek obcí STRŽ však předložil závěrečnou zprávu a vyúčtování až dne 13. 7. 2010, čímž jednoznačně porušil čl. IV. odst. 1 smlouvy. Následně dne 19. 7. 2010 doložil odůvodnění pozdě podané závěrečné zprávy a vyúčtování projektu (viz materiál RK-24-2010-54, př. 2). 

Podle předložených dokladů byly 2 dílčí platby ve výši 1 000 000 Kč provedeny až po termínu realizace uvedeném v čl. III. odst. 1 smlouvy, čímž byla porušena povinnost stanovená v čl. V. písm. e) smlouvy, podle níž musí být úhrada provedena nejpozději do doby ukončení realizace projektu tj. do 15. 5. 2010. 

Celkové náklady projektu uvedeny příjemcem ve vyúčtování jsou 1 505 470 Kč, přičemž podpora z Fondu Vysočiny by měla představovat 400 000 Kč, což je 26,57 %.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „OLHVZ“) Radě kraje Vysočina vyřídit tuto žádost jedním z navržených způsobů:

VARIANTA A - nevyhovět žádosti příjemce a v souladu s čl. VII. odst. 1 smlouvy snížit podporu o 400 000 Kč. Důvodem je porušení čl. IV. odst. 1 a čl. V. písm. e) smlouvy;
VARIANTA B - uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě podle materiálu RK-24-2010-54, př. 3, v němž by se příjemci prodloužil termín pro realizaci akce a zároveň by tím došlo i k prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování.

Vzhledem k rozhodovací praxi Rady kraje Vysočina (usnesení č. 1197/24/2006/RK: „Rada kraje rozhoduje neprodloužit termín realizace projektu „Průvodce Židovským památníkem Černovice u Tábora“ stanovený ve Smlouvě o poskytnutí podpory č. FV 021/118/05 uzavřené s občanským sdružením Židovský památník Černovice se sídlem v Praze 7 v rámci grantového programu „Edice Vysočiny III“; usnesení č. 0965/22/2007/RK: „Rada kraje rozhoduje neprodloužit termín realizace projektu „Golčův Jeníkov – stálá expozice v Goltzově tvrzi“ stanovený ve Smlouvě o poskytnutí podpory č. FV 021/142/06 uzavřené s Městem Golčův Jeníkov v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2006“; usnesení č. 0893/22/2008/RK: „Rada kraje rozhoduje nevyhovět žádosti společnosti ILIRIJA CZ, s.r.o. IČ: 25583794 se sídlem: Pražská 343/20, 674 01 Třebíč dle materiálu RK-22-2008-36, př. 1“.) se přiklání OLVHZ k VARIANTĚ A.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

VARIANTA A

Rada kraje

rozhoduje

nevyhovět žádosti uvedené v materiálu RK-24-2010-54, př. 2 příjemce podpory z Fondu Vysočiny Svazku obcí STRŽ, se sídlem Světnov 62, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 72025450 a v souladu s čl. VII. odst. 1 smlouvy snížit podporu o 400 000 Kč. 

VARIANTA B
Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 068/227/09 dle materiálu RK-24-2010-54, př. 3.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 8. 2010

počet stran: 2


počet příloh: 3
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