RK-24-2010-75

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 24/2010 dne 27. 7. 2010

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Naše školka s přiznanou podporou ve výši 200 000 Kč. 

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 029/233/09 musí městys Větrný Jeníkov dokončit projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ“ do 30. 8. 2010 s vyúčtováním do 30. 9. 2010. Dne 22. 6. 2010 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) prostřednictví datové schránky žádost městyse Větrný Jeníkov o prodloužení doby realizace projektu do 30. 8. 2011 z důvodu nutné změny původního projektového záměru, kterého je plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení součástí, a to z nástavby na přístavbu k stávající budově mateřské školy. Tato změna se přitom nedotkne dotovaného majetku žadatele, který je umístěn ve stávající budově. Žádost obce je obsahem materiálu RK-24-2010-75, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas, její věcné odůvodnění se jeví jako opodstatnělé. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/233/09 dle materiálu RK-24-2010-75, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/233/09 dle materiálu RK-24-2010-75, př. 2.
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termín: 30. 8. 2010
počet stran: 1
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