RK-24-2010-77

Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 038/226/09

pro: jednání rady kraje č. 24/2010 dne 27. 7. 2010

zpracovala: Z. Kasalová
předkládá: I. Fryšová

Popis problému:
Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba a modernizace zařízení pro aktivní trávení volného času“ z grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009“.

V rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009“ byla přiznána podpora Miroslavu Kratochvílovi – fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona (dále jen ,,příjemce“) na projekt „Výstavba a modernizace zařízení pro aktivní trávení volného času“ (dále jen ,,projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi příjemcem a krajem Vysočina musí být projekt dokončen do 26. 7. 2010. Dne 8. 7. 2010 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2010. Tato žádost je obsahem materiálu RK-24-2010-77, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“)  Radě kraje Vysočina prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem dodatek ke smlouvě ve znění dle materiálu RK-24-2010-77, př. 2. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění (z důvodu zdravotních problémů a následné rekonvalescence došlo ke zpoždění prací na projektu vykonávaných svépomocí a následně ke zpoždění navazujících prací). 

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 038/226/09 dle materiálu 
RK-24-2010-77, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 8. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 2
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