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Véc: Zadost o zménu v Projektu zvyeni vykonu zasnézovaciho systému Daleéin
Fond Vysotiny — smlouva FV 001/226/09

V souvislosti s diléi zménou v realizovanem Projektu zvySeni wykonu zasnéZovaciho systému
Daleéin prosime o povoleni nasledné provozné technické Upravy v pfedmétném projekiu.

Zména spociva v pouziti jiného typu zasnéZovaci techniky — snéZzného déla. V projektu, ktery byl
schvalen pro podporu z Fondu Vysoginy, bylo uvaZovano s pofizenim 2 ks tyéovych snéZnych dél
vé. pfislusenstvi v celkové cené 514 160,-KE. Tato snézna déla byla v arealu Dalecin vyzkousena v
uplynulé zimni sezéné 2009/2010.

Pfedpokladané provozné technické parametry se viak zcela nenaplnily. Zejména pracovni vyska
zasnézovaci hlavice (10m) znamenala v mistnich podminkach aredlu a pfi prevazujicim
severozapadnim proudéni vétru, odnaseni vyrobeného snéhu vétrem mimo plochu sjezdové trati.
Rovnéz pfesun tohoto snéZného déla v poméme Clenitych terénnich podminkach arealu nebyl zcela
bez komplikaci. Dale nebyly spinény pfedpokladané vykonové parametry — mnoZstvi
produkovaného technického snéhu.

Z vy$e uvedenych divodu bylo rozhodnuto o porfizeni 1 ks klasického vrtulového snéZného déla.

K tomuto rozhodnuti vyznamné pfispély jesté nasledujici skutenosti, které nebyly v dobé
vypracovani projektu, zejména jeho provozné-technické analyzy, relevantni:

- projekt vychazel z tehdy dané skutetnosti, Ze vzhledem k parametrum mistni rozvodné sité
nizkého napéti, neni moZné vyrazné zvysit celkovy pfikon elekirické energie ( hodnotu hlavniho
jistiCe) v arealu - proto bylo vybrano zasnézovaci zafizeni s niz8i spotiebou el. energie, ale na
druhé strané i s niz§im zasnéZovacim vykonem . V soucasné dobé je jiZ moZné provést optimalni
zvyseni celkového prikonu el. energie.

- koncem zimni sezony 2008/2009 byl do arealu pofizen modernéjsi a vykonnéjsi stroj na Gpravu
sjezdovych trati ( snéZna rolba). Tento stroj byl v uplynulé sezéné& 2009/2010 dopinén o zafizeni pro
jednoduchy, provozné spolehlivy a bezpeény presun snéznych dél ( vrtulové konstrukce) po svahu.
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Z vyse uvedenych skuteénosti vyplyva, ze rozhodnuti o zméné pofizeného typu snéZného
déla bylo spravné a realizaci této zmény dojde ke komplexnimu spinéni deklarovanych
vystupu schvaleného projektu, tj.

« zvySeni vykonu zasnézovaciho sytému o 20%

e zvySeni poctu navitévnikl arealu o cca 15%

¢ ekonomicky pfinos - zvySeni trzeb o cca 15 %

« kvalitativné vys&i standard nabidky sluzeb — zvySeni jistoty provozu arealu a vznik snowparku

Véfime, Ze objektivné posoudite vySe uvedené skuteénosti a umozZnite diléi technickou
zménu schvaleného projektu, ktera vSak neméni jeho podstatu, dodrzuje predpokladané
vystupy projektu a vylepSuje provozné technické parametry lyZafského arealu Dalecin.

Poskytnuti pfispévku z Fondu Vyso€iny na druhé strané rovn&Z umoZni planované investice do
doprovodné infrastruktury cestovniho ruchu v mikroregionu Bystficko - v souladu s jeho rozvojovymi
programy.

Soucasné také dojde k obohaceni nabidky cestovniho ruchu v kraji Vysocina, véetné zkvalitnéni
Urovné vybaveni pro moznosti aktivniho traveni volného €asu a zvySeni konkurenceschopnosti kraje v
pfedmétné oblasti.
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